



0511/2018

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě

číslo smlouvy objednatele: 829/2018

Smluvní strany



Příkazce

Sídlo

Zastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

(dále jen „příkazce“)

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

00235440

CZ00235440

9kkbs46

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

a

Příkazník

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Telefon

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

(dále jen „příkazník“)

Masák & Partner s.r.o.

C 53627 vedená u Městského soudu v Praze
Rooseveltova 575/39, 160 00, Praha-
Bubeneč

27086631

CZ27086631

p69kehxj

ČSOB, a.s.

250257845/0300

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 k příkazní smlouvě 829/2018
(dále jen „dodatek“)

1. Obecný popis

Během realizace díla byly zjištěny dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které zpracovatel projektové dokumentace nemohl předvídat, a nebyly zahrnuty v předmětu díla. Z důvodu těchto víceprací dochází k prodloužení termínu díla a na tyto práce je nutné dále provádět autorský dozor.

2. Upravené články příkazní smlouvy

II. Doba a místo plnění předmětu smlouvy

smluvní strany sjednávají termín ukončení činnosti autorského dozoru projektanta v příkazní smlouvě 829/2018 takto:

ukončení činnosti dozoru projektanta	31.12.2018
--------------------------------------	------------

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně termínu

ukončení činnosti dozoru projektanta	31.03.2019
--------------------------------------	------------

III. Odměna a platební podmínky

Smluvní strany sjednávají cenu za autorského dozoru projektanta v příkazní smlouvě 829/2018 takto:

:

Cena bez DPH	80.000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	16.800 Kč
cena celkem včetně DPH	96.800 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede vícepráce.

Vícepráce bez DPH	60.000 Kč
Cena díla dle PS 829/2018 bez DPH	80.000 Kč
Cena celkem bez DPH	140.000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	29.400 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	169.400 Kč

3. Závěrečná ujednání


VI. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží příkazce a dvě příkazník.

Tento dodatek č. 1 tvoří s příkazní smlouvou o dílo 829/2018 nedílný celek.


V Kolíně dne 19. 12. 2018

za příkazce



V Kolíně dne 19. 12. 2018

za příkazníka



A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.