

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

o provedení biologického průzkumu a biologického hodnocení, hlukové a rozptylové studie a posouzení podle zákona č.100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně inženýrské činnosti pro akci

„Hranice – Severovýchodní obchvat“

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
č. smlouvy objednatele: SML/0105/2018/ORM
č. smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Hranice

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou města
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu: ██████████
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Hynčicová, koordinátor přípravy investičních akcí -
Odbor rozvoje města
Tel.: 581 828 203
E-mail: pavla.hyncicova@mesto-hranice.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: INVEK s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62 697,

Se sídlem: Vinohrady 998/46, 639 00 Brno
IČO: 28346581
DIČ: CZ 28346581
Zastoupený: Ing. Petrem Mynářem, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Ing. Petr Mynář, Mgr. Edita Ondráčková
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
e-mail: mynar@invek.cz, onrackova@invek.cz
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.
č.ú.: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele SML/0105/2018/ORM uzavřené mezi smluvními stranami dne 3.4.2018 (dále také jen dodatek č. 1).

I. Změny smlouvy o dílo

Text odstavce 1 článku IV. Termín plnění výše specifikované smlouvy se ruší a nahrazuje tímto textem:

1. Termíny plnění díla

Termín zahájení díla: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Termín ukončení díla: do 30.4.2019.

Termíny jednotlivých částí předmětu díla uvedených v čl. IV. této smlouvy jsou následující:

- a) Předání biologického průzkumu a biologického hodnocení dle článku III. odst. 8. bodu 8.1 do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo
- b) Předání hlukové a rozptylové studie včetně potřebné inženýrské činnosti dle článku III. odst. 8 bodů 8.2. a 8.4. do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo
- c) Podání oznámení záměru, a to v rozsahu podle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, dle článku III. odst. 8 bodu 8.3. do 7 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele SML/0105/2018/ORM uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.4.2018 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 k výše specifikované smlouvě přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní tuto smlouvu v registru smluv v zákonné lhůtě.

V Hranicích dne:.....

V Brně dne:

.....
Jiří Kudláček
starosta

.....
Ing. Petr Mynář
jednatel společnosti