





SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1

I. Smluvní strany

1. Objednatel : Město Humpolec
396 22 Humpolec, Horní náměstí 300
statutární zástupci : Karel Kratochvíl, starosta
Ing Vlastimil Brukner, místostarosta
IČO : 00248266
bank. spoj. : 
číslo účtu : 
tel. : 565518111

dále jen objednatel

2. Zhotovitel STATUS stavební a.s.
Nádražní 998, 396 24 Humpolec
statutární zástupce: František Kubů, předseda představenstva
Ing. Karel Hájek, člen představenstva
IČ: 466 79 120
DIČ: CZ46679120
bank. spoj.: 
číslo účtu: 
tel.: 565532305

dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo „Sociální zařízení Zlatá podkova v Humpolci“, je smluvní odsouhlasení změny termínu dokončení stavebních prací a to na 15. 5. 2019.

XIII. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž každá smluvní strana obdržela jedno smluvní vyhotovení.
2. Tento dodatek smlouvy nabyl platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Humpolci

dne

17. 5. 2018




Karel Kratochvíl, starosta
Ing Vlastimil Brukner, místostarosta

V Humpolci

dne

14. 5. 2018



František Kubů,
předseda představenstva
Ing. Karel Hájek
člen představenstva