

S m l o u v a o d í l o

D O D A T E K Č . 3

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Humpolec**

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupené: Karel Kratochvíl – starosta města
Ing. Vlastimil Brukner – místostarosta města
IČO: 00248266
DIČ: CZ00248266
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

I.2. Zhotovitel: **SATES ČECHY s.r.o.**

Se sídlem: Radkovská 252, 588 56 Telč
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 43099
Zastoupený: Ing. Ivo Šimkem - jednatelem společnosti
IČO: 25172654
DIČ: CZ25172654
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.3 SOD je rozšíření předmětu díla o požadované vícepráce a méněpráce.

1. Rozšíření předmětu díla o práce uvedené v příloze č.1 tohoto dodatku v celkové výši 1 618 794,1 Kč bez DPH

Článek IV.1. Cena za dílo původní SOD se upravuje:

Cena činí:

Cena bez DPH (dle SoD) : 11 697 348,25 Kč

Rezerva: 500 000,00 Kč

Změnový list č.1 : 1 618 794,31 Kč

Cena bez DPH celkem: 13 316 142,56 Kč

DPH (21%): 2 796 389,94 Kč

Cena s DPH celkem: 16 112 532,50 Kč

Dodatek Smlouvy o dílo nabývá účinnosti podpisem všech smluvních stran.


Dodatek bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

Přílohy:


příloha č.1: změnový list č.1 vč. příloh

V Telči dne: 21. 11. 2018

Za zhotovitele:



.....
Ing. Ivo Šimek
jednatel
SATES ČECHY s. r. o.



V Humpolci dne: 21. 11. 2018

Za objednatele:



.....
Karel Kratochvíl
starosta města Humpolec



.....
Ing. Vlastimil Brukner
místostarosta města Humpolec