

DODATEK Č. 1

Zhotovitel: CHETES s.r.o., se sídlem Cheb, Pelhřimovská 2268/1, PSČ 350 02
zastoupena jednatelem společnosti Iljou Mlátilíkem
IČ: 25208845, DIČ: CZ22508845
[redacted]
(dále jen pronajímatel)

a

Objednatel: Západočeské divadlo v Chebu, příspěvková organizace, Divadelní nám.
č. 10, 350 11 Cheb, zastoupena ředitelem MUDr. Janem Svobodou,
IČ: 00078042
(dále jen nájemce)

Výše uvedené smluvní strany se dodatkem č. 1 dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo, uzavřené dne 10. 10. 2018, a to s platností od 11. 1. 2019:

IV. Cena

1. Cena za provedení díla se navyšuje o částku **88 339,68 Kč včetně DPH** za vícepráce vzniklé při demontáži vánočních trhů (viz příloha).

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o nájmu a je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží dva výtisky, objednatel jeden výtisk.

V Chebu dne 11. 1. 2019

[redacted]
Zhotovitel CHETES
Ilja Mlátilík
jednatel společnosti
[redacted]

[redacted]
Objednatel Zpč. Divadlo v Chebu
MUDr. Jan Svoboda
ředitel divadla

CHETES s. r. o. – Pelhřimovská 2268/1, 350 02 Cheb

Název akce **Vánoční trhy - demontáž 2019 - vícepráce**

Datum

09.01.2019

Odběratel Město Cheb

Cenová nabídka

Rekapitulace vánočních trhů - demontáž vícepráce		Jed.	Množství	Cena za jednotku.	Cena bez DPH	Cena s DPH
6	Kabelové přejezdy	kpl	1,0	41 808,0 Kč	41 808,0 Kč	50 587,68 Kč
7	Oprava schodů zvonice	kpl	1,0	3 700,0 Kč	3 700,0 Kč	4 477,00 Kč
8	Nájezd pro rolbu	kpl	1,0	4 500,0 Kč	4 500,0 Kč	5 445,00 Kč
9	Výměna OSB desek, lepenky ohniště	kpl	1,0	23 000,0 Kč	23 000,0 Kč	27 830,00 Kč
Cena celkem demontáž					73 008,0 Kč	88 339,68 Kč

Cena celkem demontáž

73 008,0 Kč

88 339,68 Kč