



DODATEK č. 2 VHZ_2018/284

ke Smlouvě o dílo VHZ_2018/50

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Ing. Petrem Suchomelem, předsedou představenstva
zapsána v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Objednatel“

a

EKODRILL, s.r.o.

se sídlem: Sokolská 418, 760 01 Zlín
IČ: 60739207
DIČ: CZ60739207
zastoupen Ing. Radoslav Šíbl – jednatel společnosti
zapsán/a v obchodním rejstříku: zapsáno v obchodní rejstříku Krajského soudu Brno
oddíl C, vložka 18177
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Zhotovitel“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 3. 4. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Lesnice – jímací území, vodní zdroj pro skupinový vodovod Zábřeh“.

V souladu s ustanovením bodu 5.4., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení nutných víceprací a odpočtu neprovedených méně prací. Jednotlivé položky ze soupisů více prací a méně prací byly odsouhlaseny objednatelem a jejich rozsah je podrobně popsán v rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku.



5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně:

5.1. Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Základní cena dle SoD (bez DPH)	5 359 545,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 na HG vrtu S1A (bez DPH)	38 700,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2 na HG vrtu S1A (bez DPH)	- 70 035,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2 na staveništní komunikaci (bez DPH)	-184 183,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2 na provizorní panelové vozovce (bez DPH)	-968 563,00 Kč
Cena dodatku č. 2 (bez DPH)	-1 184 081,00 Kč
Cena díla celkem včetně dodatku č. 2 (bez DPH)	4 175 464,00 Kč
DPH 21%	876 847,44 Kč
Cena celkem včetně dodatku vč. DPH 21%	5 052 311,44 Kč

2. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílu zůstávají beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Šumperku dne: 21. 12. 2018

Ve Zlíně dne: 14. 12. 2018

Ing. Petr Suchomel

Ing. Radoslav Šíbl

Předseda představenstva

Jednatel společnosti

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

EKODRILL, s.r.o.