

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Po vzájemné dohodě uzavírají dnešního dne, měsíce a roku níže uvedené smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.8.2018, jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Vážany – domov pro seniory – manipulační plocha**“, v tomto znění:

## 1. Smluvní strany

<b>Objednatel</b>	<b>Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace</b>
sídlo:	Riegrovo náměstí 159/15, 767 01 Kroměříž
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxx
IČ:	71193430
DIČ:	CZ71193430
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
č. účtu:	268301736/0300
(dále jen „objednatel“)	

<b>Zhotovitel:</b>	<b>KVARCIT STAV s.r.o.</b>
sídlo:	U Hřiště 413, 768 32 Zborovice
zapsaný v obchodním rejstříku	U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78331
statutární zástupce:	xxxxxxx
telefon:	737 382 334
IČ:	01492853
DIČ:	CZ01492853
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	ČSOB Kroměříž
č. účtu:	257548231/300
(dále jen „zhotovitel“)	

## 2. Obsah Dodatku č. 1

- Smluvní strany se dohodly, že v rámci stavby budou provedeny některé stavební práce nad rámec dohodnutý ve smlouvě o dílo (dále jen „vícepráce“) a některé stavební práce dohodnuté ve smlouvě o dílo nebudou provedeny (dále jen „méněpráce“). Přesná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto dodatku č. 1.
- Ve smlouvě o dílo v článku 5. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** se mění odstavec 5.1., který nově zní:
  - Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

<b>Cena dle SOD bez DPH</b>	<b>256 977,- Kč</b>
<b>Dodatek 1 vícepráce</b>	<b>21 484,- Kč</b>
<b>Dodatek 1 méněpráce</b>	<b>- 41 725,- Kč</b>
<b>Cena celkem včetně dodatku 1 bez DPH</b>	<b>236 736,- Kč</b>
<b>DPH 15%</b>	<b>35 510,- Kč</b>
<b>Cena celkem včetně dodatku 1 včetně DPH</b>	<b>272 246,- Kč</b>

## 3. Ostatní ujednání

- Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě o dílo zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo tvoří jeho příloha - položkový rozpočet víceprací a méněprací.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož, připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.

V Kroměříži dne 12.12.2018

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

ředitelka

za objednatele

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jednatel KVARCIT STAV s.r.o.

za zhotovitele