

DODATEK č. 6 smlouvy o dílo

uzavřené dne 26. 01. 2016 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Č. objednatele: E 618 – S – 383/2016

Č. zhotovitele: 16 029 208

ISPROFIN/ISPROFOND : 3273214901 / 5113520015

na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

„Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Balabenska“

Čl. I – Smluvní strany

1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70 99 42 34, DIČ: CZ 70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních:

██████████ vedoucí právního oddělení

tel.: ██████████

email: ██████████

(mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)

ve věcech technických:

██████████

tel. ██████████

mobil: ██████████

e-mail: ██████████

ve věcech životního prostředí:

██████████

tel. ██████████

e-mail: ██████████

úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ██████████

tel. ██████████

mobil: ██████████

e-mail: ██████████

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

účastníci Společnosti „SP+EŽ_TNS Balabenska“ založené Smlouvou o Společnosti ze dne 18. 01. 2016

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 6088

bankovní spojení: ██████████

zastoupen: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

jako „Správce“ nebo „Společník 1“

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1809

zastoupen: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 18. 01. 2016.

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních:

██████████, vedoucí Střediska elektrotechniky, trakce,
sdělovací a zabezpečovací techniky

tel.: ██████████

mob.: ██████████

e-mail: ██████████

(mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)

ve věcech technických:

██████████

tel.: ██████████

mob.: ██████████

e-mail: ██████████

██████████

mob.: ██████████

e-mail: ██████████

ve věcech životního prostředí:

██████████

tel.: + ██████████

mob.: + ██████████

e-mail: ██████████

úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

██████████

tel.: ██████████

mob.: ██████████

e-mail: ██████████

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:

SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 2643/1a

130 80 Praha 3 – Žižkov

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na nutnosti následující změny smlouvy, a to vzhledem k nečinnosti stavebního úřadu a orgánů státní správy, kam byla odevzdána dokumentace s žádostí o vyjádření se k územnímu rozhodnutí již dne 27.7.2017; následně byla doplněna dokumentace DÚR s opětovnou žádostí dne 30.5.2018. V současnosti je řízení pro územní řízení v procesu s uzavřenými požadavky k územnímu rozhodnutí ostatními subjekty – bez připomínek, ale nedošlo k jeho ukončení vlastním stavebním úřadem.

Čl. II – Předmět dodatku

1. Zrušuje se stávající text v Čl. IV – Termíny plnění:

Čl. IV – Termíny plnění:

8. Konečný termín plnění: **do 31.12.2018** (fakturace ceny ve výši 10 % celkové ceny díla, **po vyloučení položky EIA**)

Územní rozhodnutí včetně doložky právní moci.

Počet vyhotovení: originál rozhodnutí

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Čl. IV – Termíny plnění:

8. Konečný termín plnění: **do 31.03.2019** (fakturace ceny ve výši 10 % celkové ceny díla, **po vyloučení položky EIA**)

Územní rozhodnutí včetně doložky právní moci.

Počet vyhotovení: originál rozhodnutí

Čl. III - Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. objednatel: E 618 – S – 383/2016, č. zhotovitele: 16 029 208 se nemění.
3. Tento Dodatek č. 6 se vypracovává ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Za Objednatele:

V Praze dne 20-12-2018

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ

Za Zhotovitele:

V Praze dne 17-12-2018

Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva společnosti
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva společnosti
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Tomáš Slaviček
na základě Plné moci a Smlouvy o Společnosti

Ing. Ivan Pomykáček
na základě Plné moci a Smlouvy o Společnosti

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 167225

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 94d02fb6-9f9f-4e57-ae0c-b8909e2312bd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.01.2019 14:19:02



8322f8a6-076e-4b19-8dd9-401d39c4da0b