

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01 Změna materiálů a způsobu zateplení	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 04	Zateplení stropu a půdy	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
302018B	Energetické úspory kina Svět Valašské Klobouky 9	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Kulturní a vzdělávací středisko		
Dodavatel	FILMONT, s.r.o.	Zakázkové číslo	302018B
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	94 394	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	94 394	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	94 394	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	94 394	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Michal Bližňák	Jméno :
Datum :	Datum : 19.11.2018	Datum :
Podpis :		
Základ pro DPH	21,0 %	94 394 Kč
DPH	21,0 %	19 823 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		114 217 Kč

Poznámka :

Stavba :	302018B Energetické úspory kina Svět Valašské Klobouk	Rozpočet : 01
Objekt :	SO 04 Zateplení stropu a půdy	Změna materiálů a způsobu zateplení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	94 394	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	94 394	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	94 394	0
Oborová přírážka	0	0,0	94 394	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	94 394	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	94 394	0
Zařízení staveniště	0	0,0	94 394	0
Provoz investora	0	0,0	94 394	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	94 394	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	94 394	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	302018B Energetické úspory kina Svět Valašské Klob	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 04 Zateplení stropu a půdy	Změna materiálů a způsobu zateplení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713PC01	Výřezy izolace - trámy, kotvy vč.podkladků a desek ve stížených podmínkách, vč.2vrstev fólií S3,S4	kpl.	1,00	10 000,00	10 000,00
2	713PC02	Vyklizení ,vyčištění půdního prostoru ve stížených podmínkách S3,S4	m2	200,00	35,00	7 000,00
3	713PC03	Vybourání transportního otvoru ve zdivu cihelném vč.zazdění S3,S4	kpl.	1,00	4 000,00	4 000,00
4	28376541.AR	deska izolační střešní, podlahová; PIR; polodrážka; tl. 160,0 mm; kašírování minerální vlákno; součinitel tepelné vodivosti 0,026 W/mK; R = 6,150 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	-30,21	900,00	-27 192,96
5	28376541.VR	deska izolační střešní, podlahová, PIR, S3,S4 , tl. 160,0 mm,lambda 0,022 W/mK	m2	30,21	1 080,00	32 631,55
6	283765410R	deska izolační střešní, podlahová; PIR; polodrážka; tl. 180,0 mm; kašírování minerální vlákno; součinitel tepelné vodivosti 0,026 W/mK; R = 6,920 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	-87,85	1 100,00	-96 634,23
7	283765410VR	deska izolační střešní, podlahová, PIR, S1,S6 , tl. 180,0 mm, lambda 0,022 W/mK	m2	87,85	1 320,00	115 961,08
8	63150833.AR	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,550 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	-173,67	50,00	-8 683,62
9	63150833.VR	rohož, pas izolační skelná vlna, tl. 100,0 mm,S3,S4, izol.v deskách s lambdou 0,035 W/mK	m2	173,67	150,00	26 050,85
10	63150837.AR	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 4,600 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	-173,67	90,00	-15 630,51
11	63150837.VR	rohož, pas izolační skelná vlna, tl. 180,0 mm,S3,S4, izol.v deskách s lambdou 0,035 W/mK	m2	173,67	270,00	46 891,52
Celkem za		713 Izolace tepelné				94 393,68

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Změna okenního otvoru	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 05	Zazdívka okna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
302018B	Energetické úspory kina Svět Valašské Klobouky 9		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Kulturní a vzdělávací středisko			
Dodavatel	FILMONT,s.r.o.		Zakázkové číslo	302018B
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-1 558	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	7 500	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	5 942	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	5 942	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	5 942	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
	Jméno :		Jméno : Michal Bližňák	Jméno :
	Datum :		Datum :	Datum : 14.1.2019
	Podpis :			
	Základ pro DPH	21,0 %		5 942 Kč
	DPH	21,0 %		1 248 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				7 190 Kč

Poznámka :

Stavba :	302018B Energetické úspory kina Svět Valašské Klobouk	Rozpočet : 01
Objekt :	SO 05 Zazdívka okna	Změna okenního otvoru

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-1 558	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	7 500	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-1 558	7 500	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	5 942	0
Oborová přírážka	0	0,0	5 942	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	5 942	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	5 942	0
Zařízení staveniště	0	0,0	5 942	0
Provoz investora	0	0,0	5 942	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	5 942	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	5 942	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	302018B Energetické úspory kina Svět Valašské Klob	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 05 Zazdívka okna	Změna okenního otvoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv mal	m3	-0,32	4 265,00	-1 364,80
2	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	-0,71	271,50	-193,04
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				-1 557,84
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
3	O3	Plast okno 1kř 1170/630 mm S, Uw=0,9 W/m2K, barva šedá, sklo čínčila, ovl.tyč	kus	1,00	7 500,00	7 500,00
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				7 500,00