



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem „**Inkubátor mladých vědců_stavební práce**“ (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Sídlo: Vranovská 1364/65, 614 00 Brno - Husovice
Statutární zástupce: Ing. Vilém Koutník, CSc.
IČ: 62157264
Bankovní spojení: 317397499/0800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Zdenka Kučerová

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

2. SKR stav, s.r.o.

Sídlo: Nováčkova 18, 614 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. Ivo Skřivánek
e-mail: sekretariat@skrstav.cz
telefon: +420 545 249 000
fax: +420 545 249 001
IČ: 269 61 474
DIČ: CZ26961474
Bankovní spojení, č.ú.: Oberbank AG: č. ú.: 3000001912/8040
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Ing. Tomáš Kus – výrobně technický ředitel

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Brně sp. zn. Oddíl C, vložka 48480

(dále jen „Uchazeč“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Zjištění

1. Při závěrečné fakturaci bylo zjištěno, že některé položky nebyly provedeny v plném rozsahu, proto smluvní strany uvádí skutečný stav a deklarují, že nebyly provedeny práce v objemu 19 740,- Kč bez DPH. Součet této změny se změnou smlouvy provedenou dodatkem č. 1 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Celková cena za zhotovení předmětu smlouvy pak po zaokrouhlení činila celkem:

Cena bez DPH: 8 323 392,- Kč

Výše DPH: 1 747 912,- Kč

Cena včetně DPH: 10 071 304,- Kč

2. Přílohou tohoto dodatku je soupis neprovedených prací.

III. Závěrečná ustanovení

1. Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis neprovedených prací

Objednatel

Zhotovitel

V Brně, dne.....

V Brně, dne.....

.....
Střední průmyslová škola chemická Brno,
Vranovská, příspěvková organizace
Ing. Vilém Koutník, CSc.

.....
SKR stav, s.r.o.
Ing. Ivo Skřivánek