

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o poskytování služeb**  
**uzavřené dne 12. 01. 2016 (dále jen „Dodatek“)**

**I.**  
**SMLUVNÍ STRANY**

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ : 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

generální ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ředitel Závodu Brno

ve věcech technických:

č. smlouvy:

03PT-002408

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**2. Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČ: 463 47 488

DIČ: CZ46347488

zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

zastoupený:

předsedou představenstva  
místopředsedou představenstva  
členem představenstva

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

-předseda představenstva

ve věcech technických:

ředitelka atelieru inženýrských činností

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

**II.**  
**ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Smluvní strany se z důvodů:

- probíhajícího řízení o změně územního rozhodnutí, které prodlužuje získávání vlastnických práv k pozemkům v trvalém záboru a komplikuje přípravu podkladů pro vyvlastnění;
- nezapsání dodatečných oddělovacích GP, jelikož nelze z příslušného stavebního úřadu získat patřičná rozhodnutí o dělení pozemků;

dohodly na níže uvedené změně Smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-002408, uzavřené dne 12.01. 2016.

V návaznosti na skutečnosti popsané v předchozím odstavci se Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně:

- **původní znění**

IV.  
DOBA PLNĚNÍ

4.1. Plnění Služeb bude zahájeno dnem podpisu Smlouvy s následujícími závaznými termíny: Předložení návrhů kupních a převodních úplatných smluv vlastníkům nemovitostí do 31.8.2018, tato doba zahrnuje i dobu evidence smluv na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno (tuto dobu Zhotovitel garantuje za předpokladu, že Objednatel bude zajišťovat jejich podepsání do 5 kalendářních dnů). Zajištění podání žádostí o vyvlastnění v případě nesouhlasu vlastníka do 31.12.2018 po splnění zákonných požadavků.

Zajištění uzavření nájemních smluv do 6 měsíců od vydání pokynu k uzavírání těchto smluv a pachtovních smluv do 1,5 měsíce od vydání pokynu k uzavírání těchto smluv.

Předložení návrhů smluv o zřízení služebnosti vlastníkům do 31.8.2018. Zajištění podání žádostí o omezení vlastnického práva v případě nesouhlasu vlastníka do 31.12.2018 po splnění zákonných požadavků.

4.2. Poskytovatel je povinen provést Služby od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen „Doba plnění“).

4.3. Poskytovatel je povinen provádět všechny části Služeb dle potřeb Objednatele, které počínají běžet od data uvedeného ve výzvě k zahájení poskytování dané části Služeb dle čl. 4.1. Smlouvy.

- **nové znění**

IV.  
DOBA PLNĚNÍ

4.1. Plnění Služeb bude zahájeno dnem podpisu Smlouvy s následujícími závaznými termíny: Předložení návrhů kupních a převodních úplatných smluv vlastníkům nemovitostí do 2 měsíců od předání příslušných znaleckých posudků nebo od předání písemného pokynu, tato doba zahrnuje i dobu evidence smluv na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno (tuto dobu Zhotovitel garantuje za předpokladu, že Objednatel bude zajišťovat jejich podepsání do 5 kalendářních dnů). Zajištění podání žádostí o vyvlastnění v případě nesouhlasu vlastníka do 7 měsíců ode dne nabytí právní moci Změny Územního rozhodnutí.

Zajištění uzavření nájemních smluv do 6 měsíců od vydání pokynu k uzavírání těchto smluv a pachtovních smluv do 1,5 měsíce od vydání pokynu k uzavírání těchto smluv.

Předložení návrhů smluv o zřízení služebnosti vlastníkům do 28.2.2019. Zajištění podání žádostí o omezení vlastnického práva v případě nesouhlasu vlastníka do 7 měsíců ode dne nabytí právní moci Změny Územního rozhodnutí.

4.2. Poskytovatel je povinen provést Služby od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen „Doba plnění“).

4.3. Poskytovatel je povinen provádět všechny části Služeb dle potřeb Objednatele, které počínají běžet od data uvedeného ve výzvě k zahájení poskytování dané části Služeb dle čl. 4.1. Smlouvy.

#### IV. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb ze dne 12. 01. 2016 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Dodatek je uzavřen dnem podpisu Smluvních stran. Dnem uzavření se Dodatek č. 2 stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb ze dne 12. 01. 2016.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ VLASTNORUČNÍ PODPISY:

**Za Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Podpis:

Jméno:

Funkce: ředitel Závodu Brno

Datum: 23. 11. 2018

**Za Dopravoprojekt Brno a.s.**

Podpis:

Jméno:

Funkce: předseda představenstva

Datum: 12.11.2018