



## DODATEK č. 1 (MJ-SML/0589/2018-1)

### ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0589/2018 ze dne 11.07.2018 na zhotovení stavby „Místní komunikace a chodník ul. Dukelská, Jeseník“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1.

**Objednatel:** město Jeseník  
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník  
IČO: 00302724  
DIČ: CZ00302724  
Zastoupen: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Tel.: [REDACTED]  
ID datové schránky: vhwbw9  
Zástupce pro věci technické: [REDACTED] vedoucí Oddělení investic MěÚ Jeseník  
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]  
[REDACTED], referent Oddělení investic MěÚ Jeseník  
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen: „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Technické služby Jeseník a.s.  
Sídlo: O. Březiny 168, 790 01 Jeseník  
IČO: 64610063  
DIČ: CZ64610063  
Zápis v OR: OR vedený KOS Ostrava, oddíl B, vložka 1179  
Zastoupen: Roman Štencl, předseda představenstva  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Tel/mail: [REDACTED]  
ID datové schránky: 7aygkr3  
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
(dále jen: „zhotovitel“)

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Dne 11.07.2018 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 1 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0589/2018 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Místní komunikace a chodník ul. Dukelská, Jeseník“, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. III. smlouvy.
2. V intencích čl. XVI. Závěrečná ujednání, odst. 1. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 1, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

## II. Předmět dodatku

1. Rozsah díla se upravuje a to ve znění změnového listu č. 2 podrobně vymezejícího provedené změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):

Změnový list	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH	Rozdíl v Kč bez DPH
Změnový list č. 2	359.953,46	-278.558,21	81.395,25
<b>Hodnota změny</b>		<b>v Kč bez DPH</b>	<b>v %</b>
Hodnota změny (vícepráce + méněpráce)		638.511,67	12,84

2. Rozsah díla se dále upravuje ve znění změnového listu č. 1 podrobně vymezejícího provedené změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ:

Změnový list	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH	Rozdíl v Kč bez DPH
Změnový list č. 1	194.737,00	0,00	194.737,00
<b>Hodnota změny</b>		<b>v Kč bez DPH</b>	<b>v %</b>
Hodnota změny (vícepráce + méněpráce)		194.737,00	3,92

3. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 276.132,25 Kč bez DPH.
4. Smluvní strany sjednávají změnu čl. V. Cena díla odst. 1 smlouvy tak, že nově zní následovně:  

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>5.248.888,25 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>1.102.266,53 Kč</b>
<b>Celková cena s DPH</b>	<b>6.351.154,78 Kč</b>

(slovy: šestmilionůtřistapadesátjednatísícstopadesátčtyři korun českých a sedmdesátosm haléřů s DPH).
5. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

5. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č. 1 ke smlouvě schválila Rada města Jeseník dne 17.12.2018, svým usnesením č. 158.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Změnový list č. 1  
Změnový list č. 2

V Jeseníku dne 19.12.2018

[Redacted signature]


za objednatele  
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová  
Starostka



V Jeseníku dne 8.1.2019

[Redacted signature]

za zhotovitele  
Roman Štencl  
předseda představenstva

 TECHNICKÉ SLUŽBY  
JESENÍK a.s.  
Tel./Fax: [Redacted]  
O. BŘEZINY 168, 750 01 JESENÍK  
IČO: 64610043 BIC: CZ64610043

Předběžná řídicí kontrola	
Příkazce operace :	Správce rozpočtu :
Jméno [Redacted]	§ 22/2 Pol. G/12/1 ORG 1162, 1230
Podpis [Redacted]	Jméno [Redacted]
Datum . 19.12.2018	Podpis [Redacted]
	Datum . 19.12.2018

ZMĚNOVÝ LIST č. 01 - ZMĚNA VRSTEV TLOUSTKY ASFALTU					
Stavba:	„Místní komunikace a chodník ul. Dukelská, Jeseník“				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:	Komunikace - Asfalty				
Část:					
Vydal (Zhotovitel):	TSJ a.s., Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace vč. výpočtu				
1) Zdůvodnění:					
Asfaltová plocha u haly:					
Po odřezování živичného krytu a pokládky obrub a přídlažby bylo zjištěno, že v některých místech bude pokládka počítané vrstvy obrusu 50mm nedostatečná. Z důvodu plynulosti a rovinnosti nových povrchů musela být tato vrstva navýšena.					
Asfaltová plocha ul. horní Dukelská:					
Po odřezování živичného krytu a pokládky obrub a přídlažby bylo zjištěno, že v některých místech bude pokládka počítané podkladní vrstvy 70mm nedostatečná. Z důvodu plynulosti a rovinnosti nových povrchů musela být tato vrstva navýšena.					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření koordinátora ROP					
není nutné					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
není nutné					
5) Méněpráce (Kč bez DPH) <span style="float: right;">0,00 Kč</span>					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) <span style="float: right;">194 737,00 Kč</span>					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) <span style="float: right;">navýšení o: 194 737,00 Kč</span>					
8) Vliv na termín výstavby:					
9) Schválil:					
	objednatel	TDI	zhotovitel	AD	
			TSJ a.s. 		
			PROJEKOVÁNÍ, spol.s r.o. středisko Olomouc		
Datum:	Dopravní inženýrské služby Uničovská 2944/1B • 787 01 Šumperk IČ: 24665602 • DIČ: CZ24665602		Křížkovského 5, 772 00 Olomouc IČ: 25361520 • DIČ: CZ25361520		
Podpis					


Změnový list č. 1 - VÍCEPRÁCE

49	Asfalt komunikace k Hale						112 290
	005: Komunikace						102 600
	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl. 50mm	m2	456,0	-	456,0	102 600
						225	

50	099: Přesun hmot HSV						9 690
	005: Komunikace						9 690
	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	57,0	-	57,0	9 690
						170	

59	Asfalt komunikace horní Dukelská						32 447
	005: Komunikace						76 276
	565131111	Asfaltový beton , vrstva podkladní ACP 16 tl. 70 mm	m2	105,0	-	105,0	33 495
	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl. 40mm	m2	179,0	-	179,0	42 781

60	099: Přesun hmot HSV						6 171
	005: Komunikace						6 171
	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	36,3	-	36,3	6 171
		<i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravni vzdálenost do 200 m jikékoliv délky objektu</i>				170	



ZMĚNOVÝ LIST č. 02

Stavba:	Místní komunikace a chodníku ul. Dukelská, Jeseník				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt:					
Část:					
Vydal (Zhotovitel):	TSJ a.s., Olekara Březiny 168, 790 01 Jeseník				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace vč. výpočtu				

**1) Zdůvodnění:**  
 Sanace - horní Dukelská: Během provádění stavebních prací bylo zjištěno, že část podloží vozovky v místě křížení s inženýrskými sítěmi je neúnosná a bylo nutné tuto část sanovat. S ohledem na tyto nepředvídatelné okolnosti byl projektantem proveden návrh sanace štěrkdrti. V rozpočtu je provedena cenová kalkulace.  
 Oprava šachet - horní Dukelská: Po odfrézování živичného povrchu byly oběhny páteřní šachty dešťové kanalizace, došlo k jejich zachování, výškové úpravě a dodání nových poklopů.  
 Wolkerova - horní Dukelská: v připojení ulice Dukelská do ulice Wolkerova byly zjištěny chybějící obruby mezi stavbou a navazující úsekem stávající komunikace. Tyto obruby byly doplněny.  
 Silniční obruby "Papoušek" - horní Dukelská: Při provádění stavebních prací bylo rozhodnuto, že dojde k uzavření výjezdu od prodejny "Papoušek" do ulice Čechova, z důvodu prodloužení a napojení zvýšené obruby na stávající stav.  
 Bourání asfaltu - horní Dukelská: Po odfrézování vozovky bylo zjištěno, že nelze osadit silniční obruby do požadované výšky s ohledem na stávající niveletu silnice po odfrézování. Bylo provedeno odstranění pásu asfaltu pod obrubami. Položka nebyla v projektu.  
 Asfalt za retardérem - horní Dukelská: Před pokládkou živичné vrstvy byl na základě skutečného průběhu nivelety a zajištění odtokových poměrů investorem upřesněn požadovaný tvar stýčné spáry u křížení s ulicí Křížkovského.  
 Kanalizační šachty - u sportovní haly: Při provádění stavebních prací byl zjištěn špatný stav páteřních šachet dešťové kanalizace, takže bylo rozhodnuto o úpravě části šachet s doplněním prefabrikátů.  
 Propustek - u sportovní haly: Po odfrézování stávajícího povrchu bylo zjištěno, že komunikace nad propustkem je v nevyhovujícím stavu (síťové trhliny v podkladních vrstvách), takže bylo rozhodnuto o odstranění podkladních vrstev až na konstrukci propustku a následné vytvoření nové skladby.  
 Parkoviště obruba - u sportovní haly: Stávající obruba (levá strana parkoviště) nebyla zahrnuta v rekonstrukci a byla vyosena v nevyhovujícím úhlu. Musela být odstraněna a následně položena nová.  
 Vstup hala - u sportovní haly: V místě hlavního vstupu do haly chyběla silniční obruba, která musela být doplněna jako opěra vozovky a dlažby.  
 Bourání patky - u sportovní haly: během rekonstrukce sportovní haly bylo vytvořeno nové parkoviště a chodník. Obruby ohrazující tyto plochy byly původně dobetonovány do úrovně asfaltu. Patky obrub musely být z důvodu navržené instalace betonové přídlažby nyní odstraněny.  
 Dopravní značení - horní Dukelská: Ze stanovení dopravního značení vyplynula potřeba úpravy položek dle tohoto stanovení.  
 Úprava chodníků a přilehlých ploch: Z důvodu nutného výškového napojení nového chodníku na stávající okolní plochy bylo provedeno předláždění těchto dotčených ploch.  
 Úprava trasy VO: na základě upřesněné trasy VO v místě křížení s ul. Vrchlického, byl původně navržený protlak nahrazen výkopem v místě zvýšeného prahu.

**2) Vyjádření TDI:**

**3) Vyjádření koordinátora ROP** není nutné

**4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:** není nutné

5) Méněpráce (Kč bez DPH)	
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)	278 558,21 Kč
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH)	359 953,46 Kč
	navýšení o: 81 395,25 Kč

**8) Vliv na termín výstavby:**

**9) Schválil:**

objednatel	TDI	zhotovitel
		TSJ a.s. -2- 
Datum:		

Dopravní a inženýrské stavby s.r.o.  
 IČ: 24046602 • DIČ: CZ2466602  
 JOPR  
 JÁNI, spol.s r.o.  
 středisko Olomouc  
 Křížkovského 5, 772 00 Olomouc  
 IČ: 25301520 DIČ: CZ25301520

Podpis

## Změnový list č.2 - MĚNĚPRÁCE

				261 217,71	
1.	564911311	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	35,00	15 627,50
2.	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu - zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	500,00	73 613,05
3.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	17,038	2 896,46
4.	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	500,00	138 163,20
61.	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý - další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,50	30 917,50
		<b>Méně práce VO</b>			<b>17 340,50</b>
32.	460050713R00	Jáma pro protlak	m3	4,200	17 340,50
35.	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	750,00	3 150,00
36.	46049001200	ZAKRYTÍ KABELU VÝSTRAŽ.FOLIJÍ 33CM	M	220,00	4 400,00
37.	460510021RT2	Kabelová chránička do průměru 75 včetně dodávky chráničky	m	9,00	180,00
38.	460510094U00	Protlak pod vozovkou do průměru 100mm	m	25,50	790,50
39.	460560163RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	800,00	7 520,00
				65,00	1 300,00

Změnový list č.2 - VÍCEPRÁCE

120 703 120 703  
55 090 7 250

Sanace - horní Dukelská  
001: Zemní práce

1	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	58,0	-	58,0	125	7 250
---	-----------	---	----------------	------	---	------	-----	-------

Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m<sup>3</sup>, z hornin tř. 1 až 4

2	162701102	Vodorovné přemístění do 7000m výkopku/sypaniny z horniny tř.1 až 4	m <sup>3</sup>	58	58	58	210	12 180
3	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř.1 až 4 do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	58	58	58	150	8 700
2	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	104,4	-	104,4	250	26 100

Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

Výkaz výměr: 58\*1,8

3	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m <sup>2</sup>	86,0	-	86,0	10	860
---	-----------	--------------------------------------	----------------	------	---	------	----	-----

Plný popis: Úprava pláně na stovbách odhlic na násypch se zhutněním

4	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1,5 š do 3 m	m <sup>2</sup>	86,0	-	86,0	15	1 299
---	-----------	--	----------------	------	---	------	----	-------

Plný popis: Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1,5, šířky do 3 m

5	69311040	Geotextilie netkaná geoNetex M/B, 300 g/m <sup>2</sup> , šíře 300 cm	m <sup>2</sup>	86,0	5,00	86,0	39	3 354
---	----------	--	----------------	------	------	------	----	-------

Plný popis: Geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m<sup>2</sup>, šíře 300 cm

6	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	86,0	-	86,0	98	8 428
---	-----------	-------------------------------------	----------------	------	---	------	----	-------

Plný popis: Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vltčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

7	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 200 mm	m <sup>2</sup>	86,0	-	86,0	132	11 352
---	-----------	-------------------------------------	----------------	------	---	------	-----	--------

Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

8	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m <sup>2</sup>	86,0	-	86,0	208	17 888
---	-----------	-------------------------------------	----------------	------	---	------	-----	--------

Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm





Výkaz výměr: 3\*0,3\*0,3

0,27

005: Komunikace									1 914
18	555155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m <sup>2</sup>	6,0	-	6,0	319	6,0	1 914
Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 70 mm									
009: Ostatní konstrukce a práce									960
19	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,0	-	3,0	185	3,0	555
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky									
20	59217031	L5V Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	3,0	-	3,0	135	3,0	405
Plný popis: Obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm									
099: Přesun hmot HSV									1 623
22	997221551	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	1,965	-	1,965	34	1,965	67
Plný popis: Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km									
Výkaz výměr: 3*0,3*0,3*2 3*0,15*0,25*2 6*0,1*2 0,54 0,225 1,2									
23	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	11,79	-	11,79	7	11,79	83
Plný popis: Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další zopočatý 1 km přes 1 km									
Výkaz výměr: 1,965*6									
24	997221611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1,965	-	1,965	137	1,965	269
Plný popis: Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění									
25	997221815	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,765	-	0,765	250	0,765	191
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového									
26	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	1,2	-	1,2	500	1,2	600
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu									
27	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,429	-	2,429	170	2,429	413
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu									

Silniční obruby "Papoušek" - horní Dukelská

28	132301101	Hloubení výtl. š. do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,0	-	2,0	1 310	2 620
Plný popis: Hloubení zapuštěných i nezapuštěných výtl. šířky do 600 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m <sup>3</sup>								

7 413

001: Zemní práce

4 254

2 620

Výkaz výměr: 8\*0,5\*0,5

2,0

30	162701105	Vodorovné přemístění výkopku na vzdálenost přes 9 000 do 10 000m z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	2,0	-	2,0	215	430
31	997221611	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,0	-	2,0	137	274
32	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	2,0	-	2,0	15	30
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky								

33	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,6	-	3,6	250	900
Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)								

Výkaz výměr: 2\*1,8

3,6

34	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,0	-	8,0	185	1 480
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřícením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky								
35	592170311SV	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	8,0	-	8,0	135	1 080
Plný popis: Obrubník betonový silniční vibračísovaný 100x15x25 cm								

37	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	3,525	-	3,525	170	599
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								

099: Přesun hmot HSV

599

599

Bourání asfaltu - horní Dukelská

38	113107182	Odstranění podkladu pl. přes 50 do 200 m <sup>2</sup> živinových tl 100 mm	m <sup>2</sup>	112,2	-	112,2	50	5 588
Plný popis: Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m <sup>2</sup> do 200 m <sup>2</sup> živinových, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								

69 702

25 886

5 588

Výkaz výměr: 0,6\*187

112,2

41	162701105	Vodorovné přemístění do 10 000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	22,44	-	22,44	215	4 825
Plyný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu								
42	997221611	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	22,44	-	22,44	137	3 074
Plyný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4								
44	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	40,392	-	25,0	500	12 500

Výkaz výměr: 112,2\*0,6

121,176

009: Ostatní konstrukce a práce

45	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	374,0	-	374,0	72	26 816
Plyný popis: Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm								

Výkaz výměr: 2\*187

374,0

099: Přesun hmot HSV

46	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km.	t	22,44	-	25,0	32	800
----	-----------	--	---	-------	---	------	----	-----

Výkaz výměr: 112,2\*0,1\*2

22,44

47 997221559 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot

47	997221559	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km	t	134,64	-	25,0	7	175
----	-----------	--	---	--------	---	------	---	-----

Výkaz výměr: 22,44\*6

134,64

48 997221611 Nakládání suti a vybouraných hmot

48	997221611	Nakládání suti a vybouraných hmot pro vodorovné přemístění	t	22,44	-	25,0	137	3 425
Plyný popis: Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek								

49 997221845 Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)

49	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	22,44	-	25,0	500	12 500
Plyný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)								

Asfalt za retardérem - horní Dukelská

4 232

001: Zemní práce

51	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živých tl 100 mm při překopech níže sítí	m2	4,0	-	4,0	240	960
Plyný popis: Odstranění podkladu nebo krytí při překopech mžemných sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								

005: Komunikace

2 488

52 56515111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo O(KS) tl 70 mm š do 3 m

52	56515111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo O(KS) tl 70 mm š do 3 m	m2	4,0	-	4,0	319	1 276
----	----------	---	----	-----	---	-----	-----	-------

Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

53	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,0	-	4,0	303	1.212
----	-----------	--	----	-----	---	-----	-----	-------

Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

54	997221551	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,8	-	0,8	34	27
----	-----------	---	---	-----	---	-----	----	----

099: Přesun hmot HSV

37 793

Výkaz výměr: 4\*0,1\*2

55	997002519	Příplatek ZKO 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	4,8	-	4,8	7	34
----	-----------	---	---	-----	---	-----	---	----

Plný popis: Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Výkaz výměr: 0,8\*6

56	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,8	-	0,8	137	110
----	-----------	-----------------------------------	---	-----	---	-----	-----	-----

Plný popis: Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

57	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	0,8	-	0,8	500	400
----	-----------	---	---	-----	---	-----	-----	-----

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu

58	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	1,257	-	1,257	170	214
----	-----------	---	---	-------	---	-------	-----	-----

Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Kanalizační šachty - u sportovní haly

37 009

1	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	6,995	-	6,995	960	6 715
---	-----------	--	----	-------	---	-------	-----	-------

Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

001: Zemní práce

22 872

2	162701105	Bourání kčl v hloubených výkopkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjato ručně	m3	0,44	0	0,44	12 200	5 363
---	-----------	--	----	------	---	------	--------	-------

Plný popis: Bourání přemístění výkopku na vzdálenost přes 9 000 do 10 000m z horniny tř. 1 až 4

3	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,995	-	6,995	150	1 049
---	-----------	---	----	-------	---	-------	-----	-------

Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehčitého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

4	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	6,995	-	6,995	15	104
---	-----------	-----------------------------	----	-------	---	-------	----	-----

Plný popis: Uložení sypaniny na skládce

5	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,591	-	12,591	250	3 148
---	-----------	--	---	--------	---	--------	-----	-------

Plný popis: Uložení sypaniny papltek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)

Výkaz výměr: 6,995\*1,8

12,591

6	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,995	—	80	562
---	-----------	--	----	-------	---	----	-----

Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

7	58344197	Štěrkodrtí frakce 0-63	t	13,99	—	302	4 225
---	----------	------------------------	---	-------	---	-----	-------

Plný popis: Štěrkodrtí frakce 0-63

Výkaz výměr: 6,995\*2

13,99

8	181202305	Úprava pláňe na násypěch se zhutněním	m2	8,0	—	21	167
---	-----------	---------------------------------------	----	-----	---	----	-----

Plný popis: Úprava pláňe na stavbách dělnic na násypěch se zhutněním

Výkaz výměr: 2\*2\*2

8,0

004: Vodotorné konstrukce

9	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámtů v do 100 mm	kus	6,0	—	137	822
---	-----------	--	-----	-----	---	-----	-----

2 680

Plný popis: Osazení betonových dílců prstenců nebo rámtů pod poklopy a míře, výšky do 100 mm

10	59224175	Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	2,0	—	269	538
----	----------	---	-----	-----	---	-----	-----

Plný popis: Prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm

11	59224177	Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	4,0	—	330	1 320
----	----------	---	-----	-----	---	-----	-------

Plný popis: Prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm

005: Kominikace

12	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	8,0	—	319	2 297
----	-----------	--	----	-----	---	-----	-------

2 297

Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Výkaz výměr: 2\*2\*2

8,0

008: Trubní vedení

13	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,0	—	646	1 292
----	-----------	---	-----	-----	---	-----	-------

5 712

Plný popis: Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

14	59224312	Konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-65/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	2,0	—	2 210	4 420
----	----------	---	-----	-----	---	-------	-------

Plný popis: Konus šachetní betonový trapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm

17	099: Přesun hmot HSV								9 447
	997221551	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	0,88	-	0,88	34	0,88	30
		Plný popis: Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km							
18	Výkaz výměr: 0,44*2								
	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	5,28	-	5,28	7	5,28	37
		Plný popis: Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
19	Výkaz výměr: 0,88*6								
	997221611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,88	-	0,88	137	0,88	121
		Plný popis: Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění							
20									
	997221815	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,88	-	0,88	250	0,88	220
		Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) železobetonového							
21									
	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	17,879	-	17,879	170	17,879	3 039
		Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jehlekovitá délka objektu							
22	Propustek - u sportovní halý								19 569
	001: Zemní práce								5 903
	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tří. 4	m3	7,5	-	7,5	122	7,5	915
		Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tří. 4 do 100 m3							
23	Výkaz výměr: 25*0,3								
24									
	162701105	Vodorovné přemístění výkopku na vzdálenost přes 9 000 do 10 000m z horniny tří. 1 až 4	m3	7,5	-	7,5	215	7,5	1 613
		Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tří. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m							
27									
	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovně)	t	13,5	-	13,5	250	13,5	3 375
		Plný popis: Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovně)							
		Výkaz výměr: 7,5*1,8							
28	005: Komunikace								11 275
	564861111	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	25,0	-	25,0	132	25,0	3 300
		Plný popis: Podklad ze štrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm							

29

565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) H 70 mm š do 3 m	m <sup>2</sup>	25,0	-	25,0	319	7 975
<i>Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm</i>							

30

099: Přesun hmot HSV							
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	14,066	-	14,066	170	2 391
<i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>							

31

Parkoviště obruba - u sportovní haly							
001: Zemní práce							
113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	5,0	-	5,0	43	215
<i>Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých</i>							

32

120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m <sup>3</sup>	0,45	-	0,15	5 710	857
<i>Plný popis: Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech voztaček, melloračních lamdálích - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného</i>							

Výkaz výměr: 5\*0,3\*0,3

0,45

33

009: Ostatní konstrukce a práce							
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,0	-	5,0	185	925
<i>Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tl. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky</i>							

34

59217031.LSV	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	5,0	-	5,0	135	675
<i>Plný popis: Obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm</i>							

36

099: Přesun hmot HSV							
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,073	-	2,073	170	352
<i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>							

37

Vstup hala - u sportovní haly							
001: Zemní práce							
113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m <sup>2</sup> ze zámkové dlažby s ložem z kamene	m <sup>2</sup>	12,0	-	12,0	63	751
<i>Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílů komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé do 50 m<sup>2</sup> ze</i>							

8 324

8 324





997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	6,4	6,4	137	877
-----------	-----------------------------------	---	-----	-----	-----	-----

*Plný popis: Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění*

48

997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,4	6,4	250	1600
-----------	---	---	-----	-----	-----	------

*Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového*

49	914000002	Dopravní značení				21 651
50	914111111	9:Ostatní konstrukce a práce, bourání posunutí stáv. Svislého DZ včetně sloupku	ks	2	2 750	21 651
51	40445519	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1m2 objímkami na sloupek nebo konzolu značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm	ks	9	210	5 500
52	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5m s betonovým základem	ks	7	968	1 890
53	40445230	sloupek Zn pro dopravní značku D70mm v 350mm	ks	9	210	6 776
54	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	ks	9	580	1 890
				5	75	5 220
						375

Úprava chodníků a přilehlých ploch

001: Zemní práce

55	113106123	Rozebírání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,6	56	146
56	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 200mm ručně	m2	19,5	242	4 719
57	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	6	43	258

005: Komunikace pozemní

58	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200mm	m2	19,5	132	18 614
59	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	19,5	480	2 574
60	58380124	kostka dlažební žula drobná	t	3,2	2 090	9 360

63	916231213	9:Ostatní konstrukce a práce, bourání	m	6	185	1 800
64	59217017	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého obrubník betonový chodníkový 100x10x25cm	m	6	115	1 110

65	997221551	997:Přesun suti	t	0,6	29	254
----	-----------	-----------------	---	-----	----	-----

66	997221559	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1km	t	0,6	7,5	17
67	997221611	Příplatek ZDK 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	0,6	137	5
68	997221815	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,6	250	82
		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,6		150

69	998223011	998:Přesun hmot	t	0,6	170	102
		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždičným				102

359 953