

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO S AUTORSKOU LICENCÍ

č. MUZ/379/2018

„Prašná brána, Praha 1 – obnova pláště a vnitřní stavební úpravy – průzkumné práce a předprojektová příprava“

Smluvní strany:

**Ing. Vít Mlázovský**

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

sídlo: Jánský vršek 310 /4, Praha – Malá Strana, 118 00

IČO: 10180010

DIČ: [REDAKCE]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,

číslo účtu: 1933683389/0800

je plátcem DPH

(dále jen „Zhotovitel“)

a

**Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace hl. m. Prahy**

sídlo: Kožná 475/1, 110 00 Praha 1

IČO: 064432

DIČ: CZ00064432

zastoupena: PhDr. Zuzana Strnadová

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, Praha 6

číslo účtu: 2001010007/6000

na straně druhé (dále jen „Objednatel“)

uzavřely dne 3.10.2018 smlouvu o dílo s autorskou licencí č. MUZ/379/2018, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele k vytvoření díla „Prašná brána, Praha 1 – obnova pláště a vnitřní stavební úpravy – průzkumné práce a předprojektová příprava“ (dále jen „Smlouva“). V souvislosti s potřebou prodloužit termín na Stavebně historický průzkum II. etapa a Restaurátorský průzkum z důvodu pozdního předání geodetické a fotogrammetrické dokumentace věže na straně Objednatele, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy:

A. V čl. III. Doba plnění se dosavadní text odst. 2. nahrazuje větou:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku Objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy do **30.6.2019.**“

B. V čl. V. Cena díla a platební podmínky se dosavadní text odst. 5 nahrazuje větou:

„Cena díla bude hrazena Objednatelem za práce řádně provedené a předané v předchozím zúčtovacím období (měsíci) na základě dílčí faktury – řádně vystaveného daňového dokladu a doručeného Objednateli.“


C. V čl. V. Cena díla a platební podmínky se vkládá nový odst. 8. ve znění:

„Konečnou fakturu k úhradě ceny díla Zhotovitel vystaví a předá Objednateli ke dni protokolárního předání díla bez vad a nedodělků. V konečné faktuře budou vyúčtovány veškeré předchozí měsíční splátky a případné smluvní sankce. Splatnost všech faktur je třicet (30) dnů od jejich doručení do sídla Objednatele.“

- D. Ostatní ustanovení Smlouvy platí i nadále beze změny.
- E. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- F. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a se stane se účinným nejdříve dnem jeho uveřejnění ve smyslu § 5 zákona o registru smluv.

Zhotovitel:


V Praze dne:



Ing. Vít Mlázovský

Objednatel:

V Praze dne: 28. 12. 2018



Muzeum hlavního města Prahy

PhDr. Zuzana Strnadová

ředitelka