

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele D952180014
na akci: Doplnění sítě automatických měřících stanic

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 299180003

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
Adresa sídla: Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva
Ing. Jan Cihlár, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.
Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci.

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952180014 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 4. Cena díla

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 09. 03. 2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 1 825 200,- Kč,

slovy: jedenmilionsmsetdvacetpěttisícdvěstě korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 09. 03. 2018, která se snižuje o neprovedené práce. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 1 757 600,- Kč,

slovy: jedenmilionsedmsetpadesátsedmtisícšestset korun českých bez DPH.

Zdůvodnění např. změn termínů nebo změny ceny díla

V průběhu projektové přípravy bylo zjištěno, že v místě MSVT Žďár u Mnichova Hradiště byl nově vybudován měrný profil ČHMÚ. Z tohoto důvodu bylo upuštěno od přípravy a realizace tohoto profilu.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952180014 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Soupis hlavních činností - rekapitulace -- aktualizace k dodatku č. 1 k SOD
 Soupis dílčích činností -- aktualizace k dodatku č. 1 k SOD
 Soupis hlavních činností -- aktualizace k dodatku č. 1 k SOD

V Hradci Králové, dne

V Praze, dne

za objednatele

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

za zhotovitele