

Příloha č. 3 - harmonogram věcného a finančního plnění

Část plnění	Harmonogram plnění	Procenta plnění odpovídající celkové ceně díla
Analytická část	max. 6 měsíců od podpisu smlouvy	40,00%
Návrhová část	max. 3 měsíce od předání analytické části díla	30,00%
Implementační část	max. 3 měsíce od předání návrhové části díla	30,00%
	celkem max. 12 měsíců	100,00%