



MHMPP070ZYA9

Stejnopis č. 1

Dodatek č. 1

k objednávce č. OBJ/54/12/010949/2016

OCP/OBJ/251/16

na poskytnutí služby „Analýza a vyhodnocení stávajícího stavu vodních sportů a rekreace na území VD Hostivař,,

ze dne 26.9.2016, uzavřené mezi smluvními stranami:

1. Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1

Zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MIIMP

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, PO BOX 177
číslo účtu: 27-5157-998/6000

(dále jen „objednatel“)

2. Sportovní projekty s.r.o., Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8 - Karlín

Zastoupené: Ing. arch. Viktorem Drobným, jednatelem architektonického ateliéru Sportovní projekty s.r.o.

IČ: 27060659

DIČ: CZ27060659

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 28.11.2016 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění následující odstavce objednávky takto:

V odstavci 5. Termín provedení zakázky se text:

Práce budou provedeny do 30.11.2016.

ruší a nahrazuje textem:

Práce budou provedeny do 10.2.2017.

II.


1. Všechna ujednání objednávky, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne



RNDr. **Stepán K ý j o v s k ý**
ředitel odboru ochrany prostředí MII MP



Ing. arch. **Viktor D r o b n ý**
jednatel architektonického ateliéru Sportovní
projekty s.r.o.