



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Objednatel:

**Město Domažlice**

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města

tel. č.: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

*(dále také jen „objednatel“)*

a

zhotovitel:

**morez stavební s.r.o.**

sídlo: Terezie Brzkové 1037/27, 318 00 Plzeň

adresa pro doručování: [REDACTED], [REDACTED]

IČO: 29115850

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25986

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: [REDACTED], [REDACTED]

zástupce pověřený ve věcech technických: [REDACTED]

tel. č.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED], [REDACTED]

DIČ: CZ29115850

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

*(dále také jen „zhotovitel“)*

*(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“)*

tento

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 07.06.2018 na provedení díla „**Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice 17. listopadu – č. p. 237 – 238, č. p. 241 – 254, ulice Kovařovicova č. p. 255 - 256**“

### I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 07.06.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo „Revitalizace



bytových domů v Domažlicích, ulice 17. listopadu – č. p. 237 – 238, č. p. 241 – 254, ulice Kovařovicova č. p. 255 - 256“ (dále též „Smlouva“).

## II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají zrušení čl. VII. odst. 6 Smlouvy v plném rozsahu.
2. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají ocenění všech položek víceprací v souladu s článkem VII. odst. 9 Smlouvy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu díla uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího rozsahu díla též položky uvedené v nabídkovém rozpočtu nazvaném "Soupis víceprací a méněprací – soupis víceprací", který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2.
4. Smluvní strany s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 3.578.894,09 Kč bez DPH** představující cenu za „vícepráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 3.578.894,09 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **omezení předmětu díla** tak, že zhotovitel neprovede položky v položkovém rozpočtu stávajícího předmětu díla uvedené v nabídkovém rozpočtu nazvaném "Soupis víceprací a méněprací – soupis méněprací", který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2.
6. Smluvní strany dále s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 9.266.969,44 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 9.266.969,44 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
7. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 7 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 **bude snížena o 5.688.075,36 Kč bez DPH, tedy o 6.541.286,66 Kč včetně DPH.**

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.
3. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je Oznámení změny a Změnový list.

Příloha č. 1 - Oznámení změny, změnový list

Příloha č. 2 - Soupis víceprací a méněprací

V Domažlicích dne 16.01.2019

V Domažlicích dne 16.01.2019

objednatel  
Město Domažlice  
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

zhotovitel  
morez stavební s.r.o.  
[redacted], jednatel



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**DOLOŽKA**  
**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků**

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 4. jednání konaném dne 08.01.2019, usnesením č. 196.

Město Domažlice  
JUDr. Zdeněk Novák, starosta