



Inteligentní dopravní systémy DPKV

Evidenční číslo smlouvy:

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.

Sídlo: Sportovní 656/1, 360 09 Karlovy Vary

IČ: 48364282

DIČ: CZ48364282

jednající:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

kontaktní osoba:

tel./fax kontaktní osoby:

email:

zápis ve veřejném rejstříku: Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou B 3 na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

Bustec s.r.o.

Sídlo: Horní Štěpánov 373, 798 47 Horní Štěpánov

Korespondenční adresa: Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko

IČ: 283 26 717

DIČ: CZ699004390

jednající:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

kontaktní osoba:

tel./fax kontaktní osoby:

e-mail:

zápis ve veřejném rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 61505 na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně též označováni jako „**Strany**“ nebo „**Smluvní strany**“ nebo kdokoli z nich jednotlivě též „**Strana**“ nebo „**Smluvní strana**“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 7.6.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou dodávky vč. služeb – dodávka inteligentních zastávek a velkoplošných panelů pro systém městské hromadné dopravy (MHD) na území města Karlovy Vary (dále jen „Smlouva o dílo“).

Účelem tohoto Dodatku č. 3 je prodloužit dobu plnění – fáze 2, přičemž důvodem pro prodloužení doby plnění předmětu díla je důvod výlučně na straně Objednatele, a to konkrétně kvůli stavební nepřipravenosti, neboť z důvodu zdlouhavého vydávání stavebního povolení není možné realizovat výběrové řízení na stavební zakázku, která je nutná pro montáž inteligentních zastávek.

Doba plnění u II. fáze se prodlužuje z důvodu prodloužení na straně Objednatele. Dodatek tak byl uzavřen pouze z důvodu jistoty, že Zhotovitel z důvodu prodloužení Objednatele sám nebyl v prodloužení. Zhotovitel již splnil svou část plnění, kdy Dodávky jsou předány a uskladněny v prostorách Objednatele – ze strany Zhotovitele je tedy vše připraveno k instalaci, kterou však nemůže z důvodů na straně Objednatele provést.



Inteligentní dopravní systémy DPKV

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se domluvily na prodloužení doby plnění předmětu díla (II. fáze), kdy doba úplného ukončení díla v souladu se Smlouvou o dílo bude upřesněna na základě výsledku výběrového řízení na stavební práce.

II. Závěrečné ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčena.
2.2. Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Karlových Varech dne 11.1.2019

za Objednatele
Jiří Vaněček, BBA
předseda představenstva
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.

za Zhotovitele
Rostislav Šebera
jednatel
Bustec s.r.o.

za Objednatele
Ing. Lukáš Šiřínek
Místopředseda představenstva
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.