



# Ústecký kraj

**Krajský úřad**

Číslo objednatele: **18/SML4394/01/PS/INV**

Číslo zhotovitele:

## **PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č.1**

uzavřený dle ustanovení § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### **Smluvní strany**

#### **Příkazce**

##### **Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  
Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Jaroslav Kotlík, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 551 22 32/0800

*(dále jen „příkazce“)*

a

#### **Příkazník:**

##### **MASSTIF s.r.o.**

Sídlo: Varšavská 617/30, 400 03 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Dalibor Černý, jednatel

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Dalibor Černý, jednatel

E-mail/telefon: masstif@seznam.cz / 777 225 851

IČO: 646 53 218

DIČ: CZ64653218

Bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 617198002/5500

*(dále jen „příkazník“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK Č.1**

Smluvní strany se dohodly na změně příkazní smlouvy ze dne 15.8.2018 na akci: „Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně II“ TDS takto:

**I.  
Předmět smlouvy a plnění**

**doplňuje se odstavec 5.**

Předmět plnění díla se mění z důvodu výrazné změny původních podmínek.

**III.  
Odměna a platební podmínky**

Odměna se na základě doplnění v čl. I. bod 5. mění o navýšení odměny z důvodu výrazné změny původních podmínek:

1. Dle původní smlouvy příkazníkovi náleží za řádné splnění závazku odměna ve výši **96 000,- Kč** (slovy: devadesátšesttisíc korun českých) bez DPH tj. **116 160,- Kč** (slovy: jednošestnácttisícjednošedesát korun českých) s 21% DPH..
2. Cena dodatku č. 1 činí **28 800,- Kč** (slovy: dvacetosmtisícosmset korun českých) **bez DPH a 34 848,- Kč** (slovy: třicetčtyřtisíceosmsetčtyřicet osm korun českých) **s 21 % DPH.**
3. Nová cena díla je sjednána ve výši **124 800,- Kč** (slovy: jednoštopadesátčtyřtisíceosmset korun českých) **bez DPH a 151 008,- Kč** (slovy: jednoštopadesátjedentisíc osm korun českých) **s 21 % DPH.**

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-112/INV/2018 - 34.17 uvedené v nabídce příkazníka ze dne 1.8.2018, rozšířené o navýšení odměny z důvodu výrazné změny původních podmínek

V Ústí nad Labem dne 17. 01. 2019

V Ústí nad Labem dne 17. 01. 2019

.....  
Příkazce  
**Ústecký kraj**  
Ing. Pavla Svítlová  
vedoucí investičního odboru

.....  
Příkazník  
**Ing. Dalibor Černý**  
jednatel