



Krajský úřad

Číslo objednatele: **17/SML/3524/01/SOD/INV**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA - DODATEK Č. 1

uzavřená dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná jednání:

Vitalij Černecký, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: cernecky.v@kr-ustecky.cz / 475 657 315

(dále jen „objednatel“ i příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

Název **Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.**

Sídlo: Mrázova 1328/26, 412 01 Litoměřice

Zastoupený: Ing. Miroslavem Polereckým

IČ: 25449770

DIČ: CZ 25449770

Bank. spojení: KB Litoměřice
číslo účtu: 27 - 3788090227/0100

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Polerecký

E-mail/telefon: miroslav.polerecky@polerecky.cz; tel. 603 236 326

Kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Šnajdr

E-mail/telefon: jiri.snajdr@polerecky.cz; tel. 604 247 648

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka vložka 18 848, datum zápisu 12. 6. 2002.

Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

(dále jen „zhotovitel i příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.17/SML3524/SOD/INV uzavřené dne 30. 10. 2017 na akci: „ZZS ÚK – výstavba výjezdové základny v Lovosicích“, a to takto:

III.

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

**Bod 1., čl. III. se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem:
bod 1.**

Cena díla se v souladu s čl. III. bod 2. SOD mění o navýšení správních poplatků za vydání změny územního rozhodnutí a řešení nového vjezdu na pozemek budoucí výjezdové základny dle žádosti zhotovitele ze dne 18. 11. 2018. Hodnota správních poplatků se navyšuje o 10 500,- Kč.

- 1.1 Nová cena díla za projekční práce a odměna za obstarání příkazu upravená tímto dodatkem č. 1 činí **848 000,- Kč** (slovy: osm-set-čtyřicet-osm-tisíc korun českých) **bez DPH, 169 575,- Kč** (slovy: sto-šedesát-devět-tisíc-pět-set-semdesát-pět korun českých) je hodnota **DPH 21%**, tj. cena celkem **1 017 575,- Kč** (slovy: jeden-milión-semdnácet-tisíc-pět-set-semdesát-pět korun českých) **s 21 % DPH.**
- 1.2 Původní cena díla a odměna za obstarání příkazu činila **837 500,- Kč** (slovy: osm-set-třicet-semd-tisíc-pět-set korun českých) **bez DPH, 169 575,- Kč** (slovy: sto-šedesát-devět-tisíc-pět-set-semdesát-pět korun českých) **DPH 21%**, tj. **1 007 075,- Kč** (slovy: jeden-milión-semd-tisíc-semdesát-pět korun českých) **s 21 % DPH.**
- 1.3 **Hodnota dodatku č. 1 činí: 10 500,- Kč** (slovy: deset-tisíc-pět-set korun českých), což se rovná hodnotě navýšení správních poplatků.

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	% z celkové nabídkové ceny, bez poplatků, součinnost i a AD	Cena v Kč včetně DPH	Termíny realizace v týdnech
a) Příprava zakázky (geodetické zaměření, geolog. průzkum, radonový průzkum apod.)	76 000,-	15 960,-	10 %	91 960,-	3 týdny od nabytí účinnosti SOD
b) Dokumentace pro územní rozhodnutí - (DUR)	152 000,-	31 920,-	20 %	183 920,-	14 týdnů od nabytí účinnosti SOD
c) IČ pro územní rozhodnutí a vydání územního rozhodnutí v právní moci	38 000,-	7 980,-	5 %	45 980,-	14 týdnů od předání DUR
d) Dokumentace pro stavební povolení - (DSP)	152 000,-	31 920,-	20 %	183 920,-	do 12 týdnů od vydání územního rozhodnutí

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	% z celkové nabídkové ceny, bez poplatků, součinnosti a AD	Cena v Kč včetně DPH	Termíny realizace v týdnech
e) IČ-souhlas s realizací akce v právní moci - (stavební povolení - SP)	38 000,-	7 980,-	5 %	45 980,-	12 týdnů od předání DSP
f) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) a PD vnitřního vybavení včetně rozpočtu a soupisu prací	304 000,-	63 840,-	40 %	367 840,-	do 10 týdnů od vydání SP v právní moci
Celkem cena bez správních poplatků, AD a součinnosti při jednání hodnotící komise	760 000,-	159 600,-	100 %	919 600,-	xxx
g) IČ - správní poplatky	40 500,-	nepodléhá DPH	xxx	40 500,-	průběžně
h) AD (HZS 350,- Kč/hod bez DPH) a AD max. po dobu realizace stavby	45 500,-	9 555,-	xxx	55 055,-	xxx
i) Součinnost projektanta při jednání hodnotící komise HZS 400 Kč/hod bez DPH a max. cena	2 000,-	420,-	xxx	2 420,-	xxx
Cena celkem:	848 000,-	169 575,-	xxx	1 017 575,-	xxx

Nová cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-172/INV/2017/PD,IČ+AD uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 29. 09. 2017 a úpravě o navýšení správních poplatků dle tohoto dodatku.

VIII. Závěrečná ustanovení

Čl. VIII., bod 10. se doplňuje v tomto znění:

10. Tento smluvní dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID wbju6mk/ na e-mail: miroslav.polerecky@polerecky.cz. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 17. 01. 2019

V Ústí nad Labem dne 16. 01. 2019

.....
Objednatel (příkazce)
Ústecký kraj
Ing. Pavla Svítlová
vedoucí investičního odboru
Krajského úřadu Ústeckého kraje

.....
Zhotovitel (příkazník)
PK Polerecký spol. s r. o.
Ing. Miroslav Polerecký
jednatel společnosti