

Dodatek číslo 1

Smlouvy o dílo číslo 18/2018, uzavřená podle § 2586 a následujících,
zákona číslo 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany – identifikační údaje

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Identifikační číslo:	49455168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Pavlína Vlková, ředitelka a.s.
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení
Zastoupen ve věcech technického dozoru:	Ing. Veronika Běhunčíková
Telefon:	519 304 603
E-mail:	behuncikova@vak-bv.cz
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

1.1 Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	STAVOČ, spol. s r.o.
Sídlo:	Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče
Identifikační číslo:	47902213
DIČ:	CZ47902213
Zastoupen ve věcech smluvních:	Luděk Michna – jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	Bronislav Novotný, stavbyvedoucí
Telefon:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Název akce : „Velké Pavlovice – ul. Hlavní, oprava havárie kanalizace“

Dodatkem číslo 1 se smlouva o dílo číslo 18/2018 upravuje takto:

IV. Cena

Cena díla se zvyšuje o 166 205 Kč z důvodu víceprací.

SoD 18/2018 – cena Kč bez DPH	1 149 632
+ vícepráce	266 132
- méněpráce	99 927
Cena díla celkem	1 315 837

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 18/2018, nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Břeclavi dne:

Ing. Pavlína Vlková
ředitelka a.s.

za objednatele
razítko a podpis

Luděk Michna
jednatel společnosti

za zhotovitele
razítko a podpis