

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: SOD18-050

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

objednatele zastupuje:

ve věcech technických:

Město Mikulov

Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Rostislav Košťál, starosta

██████████ odbor rozvoje a živnostenského
podnikání

telefon:

e-mail:

IČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

██████████

████████████████████

00283347

Komerční banka, a.s. , Břeclav

████████████████████

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zhotovitele zastupuje:

ve věcech technických:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

Jozef Anovčín, jednatel

██████████

████████████████████

26285363

CZ26285363

Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín

████████████████████

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohody na tomto dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. SOD 18 – 050 uzavřené dne 27. 4. 2018.

II.1. V článku 4. **Doba a místo plnění** se do odstavce 4.3. vkládá nový text, který bude mít následující znění:

„Na základě žádosti ředitele ZŠ a investora se termín dokončení stavby stanovuje nejpozději do 3. 3. 2019.“

III. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

V Mikulově dne 2018

V Hodoníně dne 2018

za objednatele:
Rostislav Košťál
starosta

za zhotovitele:
Jozef Anovčín
jednatel

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku č. 2 na akci: „**V 00263 – ZŠ Valtická - detašované pracoviště Pavlovská 546/52 - odborné učebny**“ za podmínek v ní uvedených v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města na své schůzi konané dne 3.12.2018.

V Mikulově dne

.....
Rostislav Košťál - starosta