



LCR0921100

**Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo
S915/2018/027
(LC Novohájská – LC Hrkavá)**

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád JUDr. Pavlem Krpatou,
správním ředitelem, generální ředitelství Lesy České republiky, s.p.

(dále jen „objednatel“)

a

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

sídlo: Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 Praha 5

zastoupený: Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., ekonom Oblasti Východ

ve věcech technických jedná autorizovaný hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

IV. Cena za dílo

1. Na základě kontrolních dnů na stavbě se tímto dodatkem upravuje cena za dílo dle Čl. IV. odst. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo v souladu s Čl. IV. odst. 2 této smlouvy následovně:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **24 309 004,73 Kč bez DPH**, slovy **dvacet čtyři milionů tři sta devět tisíc čtyři korun českých sedmdesát tři haléřů bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

	cena díla bez DPH
Cena díla dle SOD č. S915/2018/027	24 542 838,75
Cena dle dodatku č.1 celkem	24 400 056,73
Cena dle dodatku č.2 – méněpráce LC Hrkavá	- 91 052
Cena díla celkem	24 309 004,73

XIII. Závěrečná ustanovení

A doplňuje Čl. XIII. takto:

8. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.S915/2018/027 zůstávají beze změny.
9. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočet

PROJEKT
PROVĚŘIL
Jakub Zatloukal, OTU

Ve Zlíně, dne: .0.2.-01-. 2019.

V Hradci Králové, dne: 08 -01- 2019

Ing. Adam Beneš
ředitel Oblasti Východ
STRABAG a.s.

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
ekonom Oblasti Východ
STRABAG a.s.

JUDr. Pavel Krpata
správní ředitel
Lesy České republiky, s.p.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(16)

Lesy České republiky, s.p. [36]
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 47196451 DIČ: CZ47196451

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

17041-14XC-BJ-3 - VRN

KSO:

Místo: k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou

CC-CZ:

Datum: 18.12.2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Poznámka:

Cena bez DPH

-91 052,00

DPH základní
snižena

Základ daně
-91 052,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-19 120,92

Cena s DPH

v CZK

-110 172,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

17041-14XC-BJ-3 - VRN

Místo:

k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou

Datum:

18.12.2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-91 052,00

Ostatní - Ostatní

999 - Ostatní náklady

-91 052,00

9996 - Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006

-91 052,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

17041-14XC-BJ-3 - VRN

Místo:

k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou

Datum:

18.12.2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

-91 052,00

D Ostatní

Ostatní

D 9996

Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006

-91 052,00

9	K	R45	Laboratorní zkoušky složení stávajících konstrukčních vrstev vozovky 1x 100 m	kus	-26,000	3 502,00	-91 052,00	
		vv	* C1 km 0,000 - 2,907 * 3000/100		30,000			
		vv	Součet		30,000			