



LCR0921091

Předávací protokol

Plnění termínů smlouvy: 318116091
 Termín těžby dříví: 10.12.2018 Termín a způsob asanace kůrovcového dříví: _____

Termín předání Místa těžby zpět: 20.12.2018

Plnění náležitostí Smlouvy:

Oznámení ukončení těžební činnosti	ano	Neodstraněné zavěšené stromy:	_____
		Nestabilní poloha vývrátů:	_____
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):	_____	Úklid (odvoz) klestu:	_____

Povýrobní úpravy pracoviště *):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby **Poškozeno - zápisy**

Asanace erozních rýh:	_____	Ošetření odřených stromů:	ošetřené (ks)	_____
			neošetřené (ks)	75
Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:	Pouze skládka Ocas - ostatní neprovedeno			
Poškození odvozních cest nad rámec běžného opotřebení:	Posouzení proběhne po asanaci skládek a příkop			
Vyklízení klestu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...:	Neprovedeno	Asanace skládek:	Neprovedeno	

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

povýrobní úpravy provést bezodkladně; ošetření odřených stromů nejpozději do 21.12.2018

Vyjádření Nabyvatele:

neposkytl součinnost

 Za Nabyvatele:

Závady odstraněny dne: _____

Sankce: 300 Kč/ks neošetřený strom dle stavu ke dni 22.12.2018 (čl. 10.1.b OP); poškození umělé výsadby bude fakturováno na základě vyčíslení škody Poskytovatelem dle zápisu revírnicka ze dne 6.11.2018 (309C1,309B1a)

*) následující záznamy vyplňovat pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek