

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

na zimní údržbu vybraných pěších komunikací ve správě MČ Praha 12
- lokalita č. 7

Smluvní strany

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4
zastoupená: Mgr. Janem Adamcem, starostou
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

VRKOSLAV opravy silnic s.r.o.

se sídlem: č.p. 111, 257 44 Lešany
zastoupená: Františkem Vrkoslavem
bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
IČO: 02343151
DIČ: CZ02343151
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218114
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

společně dále také jen „smluvní strany“,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zimní údržbu vybraných pěších komunikací ve správě MČ Praha 12 - lokalita č. 7 (dále jen „dodatek“) v následujícím znění:

I. - Základní ustanovení

1. Dne 4.9. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo na zimní údržbu vybraných pěších komunikací ve správě MČ Praha 12 - lokalita č. 7 vedenou v interní evidenci objednatele pod č. SML 2018/313 OŽP, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zajišťovat pro objednatele - v rozsahu a za podmínek smlouvou stanovených zimní údržbu vybraných pěších komunikací a na vymezeném území městské části Praha 12 (dále též jen jako „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy tímto dodatkem, jak je dále uvedeno:

II. - Předmět dodatku

1. Doba plnění uvedená v čl. III. odst. 1. smlouvy, kde je stanovena na dobu určitou a to od 1.11.2018 do 31.12.2018, se prodlužuje do **28.2. 2019.**

III. - Cenové ujednání

1. Finanční plnění vyplývající z tohoto dodatku č. 1 na období od 1.1. 2019 do 28.2. 2019 je zajištěno z celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy.
2. Celková cena díla se nemění.

IV. - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato tento dodatek byl veřejně přístupný.
4. Tento dodatek může být měněn pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Praze dne _____

V _____ dne _____

Mgr. Jan Adamec - starosta
městská část Praha 12

František Vrkoslav, jednatel společnosti