

Nové znění výkazu činností KoPÚ v k.ú. Koclířov ve znění dodatku č.5

Hlavní fakturační celek/dílní fakturační celek v rozsahu dle čl. III. návrhu smlouvy o dílo		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1 380	98	135 240	30.6.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ks	47	200	9 400	31.1.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ks	10	2000	20 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	1169	340	397 460	30.6.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech(včetně lesních porostů)	ha	211	400	84 400	
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů a stabilizace (dočasné i trvalé)	100bm	13	1 400	18 200	30.6.2015
	Vyšetření a stabilizace lomových bodů s kódem kvality 8 na převzatém obvodu KoPÚ	bod	43	500	21 500	30.6.2015
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků, stabilizace	100bm	0	0	0	není předmětem této VZ
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	1380	128	176 640	30.11.2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					862 840	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	1380	230	317 400	31.1.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	62	400	24 800	30.11.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	85	200	17 000	31.12.2015

2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	23	500	11 500	31.12.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí	ha	1380	279	385 020	28.2.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	8 000	32 000	31.8.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						787 720
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	300	200	60 000	30.4.2019
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1500	20	30 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1362	99	134 838	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						224 838

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	862 840 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	787 720 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	224 838 Kč
Celková cena bez DPH	1 875 398 Kč
DPH	393 834 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 269 232 Kč

V Pardubicích dne 17.1.2019

V Hradci Králové dne 17.1.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

.....
Ing. Vladimír Dušek
zástupce společnosti Geoplan Hradec Králové