



S00AP00UQ638

PVH 6755/2019 60

SPOT 16.8 540

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 40/1018/2018

Číslo dodatku č. 1: 01/01/18/2019

1. Smluvní strany

Název objednatele:	Statutární město Prostějov
Sídlo:	nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	Mgr. František Jura, primátor statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora, dle plné moci ze dne 14.11.2018
Ve věcech technických:	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic Luděk Svoboda, oddělení realizace
IČO:	00288659
DIČ:	CZ00288659
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Objednatel“)	

Název zhotovitele:	STAMO, s.r.o.
Sídlo:	Karafiátova 10, Konice 798 52
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně oddíl C, vložka 6053	
zastoupený:	Jiřím Zapletalem, jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických	
IČO:	46904395
DIČ:	CZ46904395
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Zhotovitel“)	

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním v článku 17. Změna smlouvy, odstavec 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 40/1018/2018 ze dne 30. 10. 2018 jejímž předmětem je stavba „Kino metro 70 – rekonstrukce bytu na společenské prostory“ se mění a doplňuje část textu článku. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny:

Původní text odstavce 4.1.1. v čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje novým zněním, které zní:

- 4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena	
Cena bez DPH	396 613,00 Kč
VCP	
Cena bez DPH	101 990,00 Kč
Cena celkem za dílo bez DPH	498 603,00 Kč

K změně původní ceny dochází na základě skutečného provedení rozsahu prací a dodatečných požadavků objednatele.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 40/1018/2018 ze dne 13. 10. 2018, které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č.1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.


Příloha: rozpočet VCP 15. 01. 2019

V Prostějově, dne



Ing. Jiří Rózeňal
1. náměstek primátora

V Konici, dne 9. 1. 2019



Jiří Zapletal
jednatel společnosti

