

2010.7.27  
10:30

**Dodatek č. 1 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13008017**

uzavřené dle ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

**Žadatelem**

Statutární město Brno

Adresa: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785

Zástupce ve věcech smluvních:

Adresa pro zaslání písemností

Odbor investiční Magistrátu města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno

a

**Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)**

**E.ON Distribuce, a.s.**

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772

IČO: 28085400 DIČ: CZ28085400

DS: nf5dxbu

Zastoupená společností:

**E.ON Česká republika, s.r.o.**

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066


IČO: 25733591 DIČ: CZ25733591

**Zástupce:**

ve věcech smluvních:



ve věcech technických:



## I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13008017 (dále jen "Smlouva"):

Článek II. Termín provedení přeložky smlouvy se mění takto:

Provozovatel DS se zavazuje za sjednaných podmínek provést toto přeložení (stavba E.ON: Brno, Dornych Plotní, přel.kNN,kVN,SO10) za součinnosti Žadatele v koordinaci se stavbou Tramvaj Plotní:

- do 31.12.2018 na ulici Dornych
- do 30.11.2019 na ulici Svatopetrská - Plotní za předpokladu, že:

- a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
  - b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící zahájení nebo provádění prací souvisejících s provedením přeložky, zejména jde o nepříznivé klimatické podmínky v zimním období,
  - c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací přeložky umožní Provozovateli DS provedení přeložky, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
  - d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady pro provedení přeložky, zejména splnění předpokladů dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.
- 2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu provedení přeložky zařízení distribuční soustavy uvedeného v tomto článku a dále má právo na změnu technického provedení přeložky specifikovaného v článku IV. odst. 2) této smlouvy v případě, že nebude splněna některá z podmínek stanovených v odst. 1) tohoto článku nebo v případě změny používané technologie prvků v důsledku technického rozvoje. Provozovatel DS uvedomí Žadatele o jednostranné změně termínu provedení přeložky nebo o jednostranné změně technického provedení přeložky poté, co se o nesplnění dané podmínky dozví.

## II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu k uveřejnění zašle správci registru smluv statutární město Brno.

### Doložka

Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. 12/2018 dne 12. 12. 2018

Brno – Maloměřice, dne: 12. 12. 2018

V Brně, dne: 12. 12. 2018

Za provozovatele DS: 

Za Žadatele: 

