
Závazný harmonogram prací

Akce: „Břeclav, objekt Poštorná – oprava vzduchotechniky“

Počet dnů realizace díla od závazné objednávky: 50

- 10 dnů od závazné objednávky zahájení prací
- 11.-39.den montáž VZT kuchyně, výdejny 1.NP, 2.NP, 3.NP a odsávání sociálních zařízení odsouzených
- 40.-41.den provedení elektro revizí na namontovaných zařízeních
- 40.-50.den (dle dohody) předání díla

V Břeclavi dne 11.1.2019

Pavel Jaborník
Climat AIR s.r.o.
690 02 Břeclav, K Pohansku 3252/3
tel. 519 321 311, fax.519 321 323, mob.xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx