



Písek 7. 11. 2018

Stavba: Modernizace praktického vyučování v návaznosti na polytechnické vzdělávání na SZeŠ Písek

Změnový list č.1 – plusové položky

Objednatel: Střední zemědělská škola, Písek

Projektant: PROJKA s.r.o.

Zhotovitel: Kočí a.s.

Předmět: Černá kuchyně

Zdůvodnění: Zvětšení místnosti kuchyňka o cca 2m². Zvětšení o zazděný prostor původní černé kuchyně.

Předmět: VZT

Zdůvodnění: prodloužení trasy VZT potrubí na půdě z důvodu kolize s odkrytým schodištěm do půdního prostoru.

Předmět: Dveře

Zdůvodnění: Záměna původně navržených typových dveří, za dveře provedené dle požadavků investora.

Předmět: Půda, technická místnost

Zdůvodnění: Po objevení původního schodiště do půdního prostoru, bylo provedeno obnovení tohoto schodiště a přesunutí skladu do místnosti šatna děvčata.

Předmět: ZTI

Zdůvodnění: Doplnění rozvodů ZTI do místnosti kabinet z důvodů zřízení kuchyňky a doplnění bidetové spršky do místnosti WC speciál.

Předmět: Sprchové kouty

Zdůvodnění: Vyzdění sprchových zástěn a osazení vtokových žlabů do sprch na žádost investora.

Předmět: Vnitřní parapety

Zdůvodnění: Záměna vnitřních Postforming parapetů za masivní dřevěné lakované.

Datum vzniklého požadavku: 7. 11. 2018

Projekt: Modernizace praktického vyučování v návaznosti na polytechnické vzdělávání na SZeŠ Písek

Náklady na provedení: Plusové položky **808 795 Kč**



Střední zemědělská škola, Písek
Čelakovského 200

Přílohy: č.1 – plusové položky
 č.2 – zdůvodnění projektanta
 č.3 – zdůvodnění TDI

Odsouhlasení:

Investor:

Zhotovitel:

Projektant: