

Zakázka:

**SZeŠ Písek: Modernizace statek Dobešice - ZL č.1 vícepráce(čer.kuch.,VZT,dveře,půda,ZTI,sprch.kouty)**

| Popis   | Cena           | Hmotnost   | DPH            | Cena s DPH     |
|---|----------------|------------|----------------|----------------|
| <b>Položkový soupis prací a dodávek - plusové položky</b> | <b>808 795</b> | <b>9,0</b> | <b>169 847</b> | <b>978 642</b> |
| <b>1: Černá kuchyně</b>                                   | <b>31 507</b>  | <b>3,8</b> | <b>6 616</b>   | <b>38 123</b>  |
| <b>1.1: černá kuchyně</b>                                 | <b>31 507</b>  | <b>3,8</b> | <b>6 616</b>   | <b>38 123</b>  |
| 003: Svislé konstrukce                                    | 4 090          | 1,7        | 859            | 4 949          |
| 004: Vodorovné konstrukce                                 | 5 405          | 1,2        | 1 135          | 6 540          |
| 006: Úpravy povrchu                                       | 3 078          | 0,0        | 646            | 3 724          |
| 0063: Podlahy   | 1 441          | 0,8        | 303            | 1 743          |
| 009: Ostatní konstrukce a práce                           | 3 990          |            | 838            | 4 828          |
| 0094: Lešení  | 432            | 0,0        | 91             | 522            |
| 0096: Bourací práce                                       | 2 129          |            | 447            | 2 576          |
| 0098: Přesuny sutí  | 4 370          |            | 918            | 5 287          |
| 099: Přesun hmot HSV                                      | 554            |            | 116            | 671            |
| 711: Izolace proti vodě                                   | 1 272          | 0,0        | 267            | 1 539          |
| 713: Izolace tepelné                                      | 821            | 0,0        | 172            | 994            |
| 721: Vnitřní kanalizace                                   | 1 387          |            | 291            | 1 678          |
| 771: Podlahy z dlaždic a obklady                          | 2 537          | 0,0        | 533            | 3 070          |
| <b>2: VZT</b>   | <b>2 263</b>   |            | <b>475</b>     | <b>2 738</b>   |
| <b>2.1: VZT</b>   | <b>2 263</b>   |            | <b>475</b>     | <b>2 738</b>   |
| VZT01: Zařízení č.1 - Větrání učebny                      | 1 810          |            | 380            | 2 190          |
| VZT04: Ostatní náklady VZT                                | 453            |            | 95             | 548            |
| <b>4: Dveře</b>   | <b>567 683</b> | <b>1,2</b> | <b>119 214</b> | <b>686 897</b> |
| <b>4.1: Dveře truhlářsky provedené</b>                    | <b>567 683</b> | <b>1,2</b> | <b>119 214</b> | <b>686 897</b> |
| 766: Konstrukce truhlářské                                | 567 683        | 1,2        | 119 214        | 686 897        |
| <b>5: Půda, technická místnost</b>                        | <b>83 093</b>  | <b>2,7</b> | <b>17 449</b>  | <b>100 542</b> |
| <b>5.1: Stavební práce</b>                                | <b>83 093</b>  | <b>2,7</b> | <b>17 449</b>  | <b>100 542</b> |
| 003: Svislé konstrukce                                    | 7 219          | 1,2        | 1 516          | 8 735          |
| 004: Vodorovné konstrukce                                 | 14 707         | 0,8        | 3 088          | 17 795         |
| 006: Úpravy povrchu                                       | 7 076          | 0,4        | 1 486          | 8 562          |
| 009: Ostatní konstrukce a práce                           | 524            | 0,0        | 110            | 634            |
| 0094: Lešení  | 633            |            | 133            | 766            |
| 099: Přesun hmot HSV                                      | 370            |            | 78             | 447            |
| 713: Izolace tepelné                                      | 3 543          | 0,1        | 744            | 4 287          |
| 766: Konstrukce truhlářské                                | 28 083         | 0,0        | 5 898          | 33 981         |
| 767: Konstrukce zámečnické                                | 16 921         | 0,1        | 3 553          | 20 474         |
| 771: Podlahy z dlaždic a obklady                          | 620            | 0,0        | 130            | 750            |
| 783: Nátěry   | 1 815          | 0,0        | 381            | 2 196          |
| 784: Malby  | 1 583          | 0,0        | 333            | 1 916          |
| <b>6: ZTI</b>   | <b>12 236</b>  | <b>0,0</b> | <b>2 570</b>   | <b>14 805</b>  |
| <b>6.1: Rozvody vody a odpadu pro kuchyňku</b>            | <b>5 025</b>   | <b>0,0</b> | <b>1 055</b>   | <b>6 080</b>   |

|                                      |                |            |               |               |
|--------------------------------------|----------------|------------|---------------|---------------|
| 721: Vnitřní kanalizace              | 1 690          | 0,0        | 355           | 2 045         |
| 722: Vnitřní vodovod                 | 2 846          |            | 598           | 3 444         |
| ZTI005: Stavební úpavy               | 489            | 0,0        | 103           | 591           |
| <b>6.2: Doplnění bidetové spršky</b> | <b>7 211</b>   | <b>0,0</b> | <b>1 514</b>  | <b>8 725</b>  |
| 722: Vnitřní vodovod                 | 2 276          |            | 478           | 2 754         |
| 725: Zařizovací předměty             | 4 935          | 0,0        | 1 036         | 5 971         |
| <b>7: Sprchové kouty</b>             | <b>77 071</b>  | <b>1,3</b> | <b>16 185</b> | <b>93 256</b> |
| <b>7.1: Sprchové kouty</b>           | <b>77 071</b>  | <b>1,3</b> | <b>16 185</b> | <b>93 256</b> |
| 003: Svislé konstrukce               | 3 894          | 0,3        | 818           | 4 712         |
| 004: Vodorovné konstrukce            | 636            | 0,5        | 134           | 769           |
| 006: Úpravy povrchu                  | 2 642          | 0,1        | 555           | 3 197         |
| 009: Ostatní konstrukce a práce      | 198            | 0,0        | 42            | 239           |
| 099: Přesun hmot HSV                 | 124            |            | 26            | 151           |
| 725: Zařizovací předměty             | 38 815         | 0,1        | 8 151         | 46 967        |
| 771: Podlahy z dlaždic a obklady     | 6 651          | 0,0        | 1 397         | 8 048         |
| 781: Obklady keramické               | 24 110         | 0,3        | 5 063         | 29 174        |
| <b>8: Vnitřní parapety</b>           | <b>34 943</b>  |            | <b>7 338</b>  | <b>42 281</b> |
| <b>8.1: Vnitřní parapety</b>         | <b>34 943</b>  |            | <b>7 338</b>  | <b>42 281</b> |
| 766: Konstrukce truhlářské           | 34 943         |            | 7 338         | 42 281        |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>              | <b>808 795</b> |            |               |               |
| <b>DPH</b>                           | <b>169 847</b> |            |               |               |
| DPH 21 % ze základny: 808 795        | 169 847        |            |               |               |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>           | <b>978 642</b> | <b>CZK</b> |               |               |