

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Zhotovitel:	LazNet s.r.o.
Se sídlem:	Zacpalova 379/27, 746 01 Opava
Zastoupený:	Marian Satke, jednatel
IČ:	27791955
DIČ:	CZ27791955
Zapsán v obch. rejstříku:	vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51927
Bankovní spojení:	8582889001/5500, Raiffeisenbank
Kontaktní osoba:	Marián Satke, jednatel
Tel:	608 466 652
ID datové schránky:	xj8hxcx
a	
Objednatel:	Statutární město Opava
Se sídlem:	Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava
Jednající:	městskou částí Suché Lazce, zastoupenou Mgr. Petrem Orieščíkem, starostou
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	vakarka
Bankovní spojení:	27-1842619349/0800, Česká spořitelna a.s, pobočka Opava
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Orieščík, starosta městské části Suché Lazce
Tel:	734 763 998

II. Úvodní ustanovení

- 2.1 Účastníci této dohody uzavřeli dne 30. 5. 2018 smlouvu o dílo (MMOPP009UKDI), jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „Oprava kulturního zařízení v Suchých Lazcích.“ (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Při zhotovování díla dle Smlouvy (dále jen „**dílo**“) se vyskytly okolnosti, které nebylo možné při přípravě realizace díla plně předpokládat a které vyvolaly potřebu změn při realizaci díla, tak aby dílo bylo zhotoveno efektivně a přizpůsobeno nejvhodnějšímu užívání. Rozsah díla byl dále po dohodě objednatele a zhotovitele rozšířen o dodatečné dodávky a práce, a to s motivací hospodárně realizovat po všech stránkách kvalitní dílo.
- 2.3 S ohledem na skutečnosti uvedené v předcházejícím odstavci tohoto článku objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu, kterou vypořádávají své vzájemné závazky vyplývající ze Smlouvy a modifikované v průběhu realizace díla.

III. Změna výše a splatnosti ceny díla

- 3.1 Cena díla dle Smlouvy se vzhledem k rozšíření prací a dodávek na díle, které zhotovitel realizoval po dohodě s objednatelem a které jsou blíže specifikovány v Soupisu víceprací, jenž je nedílnou součástí této dohody, se navyšuje takto:

Původní cena za dílo:
1 034 200,00 Kč bez DPH
21% DPH
217 182,00 Kč DPH
Celková částka s DPH **1 251 382,00 Kč**

Nová cena za dílo:
1 265 650,00 Kč bez DPH
21% DPH
265 786,50 Kč DPH
Celková částka s DPH **1 531 436,50 Kč**

- 3.2 Účastníci této dohody konstatují, že původní cena díla sjednaná ve Smlouvě byla zhotoviteli objednatelem již uhrazena v souladu se Smlouvou.
- 3.3 Účastníci této dohody se dohodli, že částku, která představuje navýšení ceny díla specifikované touto dohodou, tj. **231.450 Kč** (DPH uhradí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti), uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel doručí objednateli po uveřejnění této dohody v registru smluv. Splatnost faktury bude činit 10 dnů od jejího doručení objednateli.

IV. Změna doby plnění díla

- 4.1 Účastníci této dohody konstatují, že na základě dohodnutých změn v rozsahu předmětu díla specifikovaných v nedílné příloze tohoto dodatku došlo k posunutí termínu pro zhotovení díla do 26. 11. 2018, přičemž v tomto termínu zhotovitel dílo řádně zhotovil a předal objednateli.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení dostane zhotovitel a dvě objednatel.
- 5.2 Uzavření této dohody bylo schváleno ZMČ Suché Lazce dne
- 5.3 Účastníci této dohody se dohodli, že tato dohoda bude natrvalo uveřejněna v registru smluv spolu se Smlouvou, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, emailová adresa, apod.). Uveřejnění této dohody v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem Statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Účastník této dohody uveřejňující tuto dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění této dohody také druhému účastníkovi této dohody.

V Suchých Lazcích dne:

V dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Oriščík
starosta

.....
Marián Satke
jednatel