

**Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast Mendlova náměstí, 1. etapa**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Dodatek č. 1: – číslo dle Objednatele O/18/637\_D1  
– číslo dle Zhotovitele S 180 412; Z 18 074

Původní SoD: – číslo dle Objednatele O / 18 / 072  
– číslo dle Zhotovitele S 180 096 ; Z 18 074  
– datum uzavření SoD: 19. 03. 2018

**I. SMLUVNÍ STRANY**

- 1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná**  
Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786  
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534  
Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město  
Číslo účtu: 32606-621/0100  
Zastoupení: JUDr. Robertem Kerndlem, předsedou představenstva  
Janem Šmídkem, místopředsedou představenstva  
  
Kontaktní osoby:  
ve věcech obchodních: xxx  
ve věcech technických: xxx
- 2. Zhotovitel: TENZA, a.s. Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno**  
Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 3023  
IČ: 25570722 DIČ: CZ2570722  
Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú. 743541641/0100  
ČSOB, a.s. č.ú. 17319173/0300  
UniCredit Bank, a.s. č.ú. 39188004/2700  
Zastoupení: Ing. Michal Hrubý, předsedou představenstva  
Ing. František Paulík, místopředseda představenstva  
  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních: xxx  
ve věcech technických: xxx  
  
Telefon: xxx  
Fax: xxx  
E-mail: xxx

## Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast Mendlova náměstí, 1. etapa

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### II. PREAMBULE DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je započtení všech více a méně prací a posun termínu dokončení a předání díla:

**„Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast Mendlova náměstí, 1. etapa“**

spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, dotační program podpory „Úspory energie v SZT“ Ministerstva průmyslu a obchodu (registrační číslo projektu: CZ.01.3.15/0.0/0.0/17\_095/0012702).

2. Všechny vícepráce a méněpráce jsou definovány formou změnových listů, jejichž soupis je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o Dílo.

### III. CENA PŘEDMĚTU DÍLA

1. Celková cena Díla podle odst. 3.1 původní smlouvy o dílo se mění tak, že je stanovena dohodou smluvních stran a představuje veškeré náklady na realizaci všech více a méněprací oproti rozsahu podle původní smlouvy:

celková cena díla dle původní SoD:	33.448.523,- Kč bez DPH
vícepráce	936 865 Kč bez DPH
méněpráce	278 210 Kč bez DPH
rozdíl	658 655 Kč bez DPH
<b>celková cena díla včetně navýšení</b>	<b>34 107 178 Kč bez DPH</b>

slovy: třicetčtyřimilionůstosedmtisícstosedmdesátosm korun českých

2. K ceně bude účtována DPH dle platných a účinných právních předpisů.
3. Konkretizace změny ceny vzhledem k jednotlivým položkám rozpočtu je uvedena v jednotlivých změnových listech předložených Objednateli ke schválení, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako jeho přílohu č. 1.

### IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Časový harmonogram provedení díla:

1.1. dokončení a předání díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla: do 14.12.2018

2.3. předání všech dalších dokladů, souvisejících s realizací díla do 21.12.2018

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním povinností uvedené v ustanovení IV. původní Smlouvy o Dílo ani tohoto Dodatku č. 1 v případě vzniku události vyšší moci znemožňující provádění díla.

**Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast Mendlova náměstí, 1. etapa**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 1 Ustanovení smlouvy, neupravená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny stejně jako části projektu a rozpočtu, které nejsou nahrazeny změnovými listy, tvořícími přílohy tohoto dodatku č. 1.
- 2 Tento dodatek je zpracován ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 4 Smluvní strany jsou si vědomy, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany si dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku či neplatnosti této smlouvy.
- 5 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Souhrnný soupis změnových listů

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
JUDr. Robert Kerndl  
předseda představenstva.....  
Ing. Michal Hrubý  
předseda představenstva.....  
Jan Šmídek  
místopředseda představenstva.....  
Ing. František Paulík  
místopředseda představenstva