

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. MUBPH 6037/2016

uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

## I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel :** Město Bystřice pod Hostýnem  
Masarykovo náměstí 137  
768 61 Bystřice pod Hostýnem  
**IČ :** 00287113  
**DIČ :** CZ00287113  
**bankovní spojení :** Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100  
**zastoupený:** starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem  
**ve věcech technických :** Radkem Zapletalem, referentem oddělení správy majetku a investic  
e-mail: [zapletal@mubph.cz](mailto:zapletal@mubph.cz)  
tel: 573 501 941

(dále jako objednatel)

**Zhotovitel :** HLAVA-STAVBY s.r.o.  
se sídlem Hlinsko pod Hostýnem 74,  
768 41 Bystřice pod Hostýnem  
**IČ:** 26950421  
**DIČ :** CZ26950421  
**bankovní spojení :** KB, a.s., číslo účtu:  
**zastoupený:** jednatelem Petrem Hlavou  
(dále jako zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. MUBPH 6037/2016 (dále jen SoD):

## II. OBSAH DODATKU č. 1

1. Články III.3., III.4. a III.5 SoD se upravují a dnem účinnosti tohoto dodatku nově zní takto:

III.3 Dílo bude prováděno po jednotlivých dílčích plněních, kterými jsou:

- 1) „Rekonstrukce místních komunikací v ul. Palackého v úseku od ul. Rusavská po ul. 6. května - I. etapa“ – tedy rekonstrukce ulice Palackého v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Rusavská a Slavkovská, a to v plném rozsahu vyjma položení finálního asfaltového krytu na místní komunikaci
- 2) „Rekonstrukce místních komunikací v ul. Palackého v úseku od ul. Rusavská po ul. 6. května - II. etapa“ – tedy rekonstrukce ulice Palackého v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Slavkovská a 6. května, a to v plném rozsahu. Součástí tohoto dílčího plnění je navíc i položení finálního asfaltového krytu na místní komunikaci v úseku popsaném v bodě 1) tohoto odstavce smlouvy.

III.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo po jednotlivých dílčích plněních dle upraveného harmonogramu dílčích plnění:

### 1) Rekonstrukce místních komunikací v ul. Palackého v úseku od ul. Rusavská po ul. 6. května - I. etapa

převzetí staveniště (zahájení realizace dílčího plnění)	01.04.2016
dokončení a předání dílčího plnění bez finálního asfaltového krytu do	17.06.2016

### 2) Rekonstrukce místních komunikací v ul. Palackého v úseku od ul. Rusavská po ul. 6. května - II. etapa

převzetí staveniště (zahájení realizace dílčího plnění)	13.06.2016
dokončení a předání dílčího plnění včetně finálního asfaltového krytu u I. etapy a vyklizení staveniště do	05.09.2016

III.5 Zhotovitel se zavazuje jednotlivá dílčí plnění díla zhotovit a předat objednateli v termínech uvedených v čl. III.3. Zhotovitel se zavazuje dílo jako celek řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději dne **05.09.2016**. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit jednotlivé dílčí plnění, případně dílo jako celek, jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

**2. S ohledem na výše uvedenou úpravu rozsahu jednotlivých dílčích plnění se současně upravuje článek IV.1. SoD, který dnem účinnosti tohoto dodatku nově zní takto:**

IV.1 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a položkových rozpočtů, které tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součást původního znění SoD.

**1) „Rekonstrukce místních komunikací v ul. Palackého v úseku od ul. Rusavská po ul. 6. května - I. etapa“** – tedy rekonstrukce ulice Palackého v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Rusavská a Slavkovská, a to v plném rozsahu vyjma položení finálního asfaltového krytu na místní komunikaci

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>1 277 142,30 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>268 199,90 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>1 545 342,20 Kč</b>

**2) „Rekonstrukce místních komunikací v ul. Palackého v úseku od ul. Rusavská po ul. 6. května - II. etapa“** – tedy rekonstrukce ulice Palackého v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Slavkovská a 6. května, a to v plném rozsahu. Součástí tohoto dílčího plnění je navíc i položení finálního asfaltového krytu na místní komunikaci v úseku popsaném v bodě 1) tohoto odstavce smlouvy.

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>2 471 857,70 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>519 090,10 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>2 990 947,80 Kč</b>

<b>Celková cena díla činí bez DPH:</b>	<b>3 749 000,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>787 290,00 Kč</b>
<b>Celková cena díla činí včetně DPH:</b>	<b>4 536 290,00 Kč</b>

### **III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

#### **Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích**

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 27.04.2016.

V Bystřici pod Hostýnem 09.05.2016

V Bystřici pod Hostýnem 10.05.2016

---

Za objednatele

---

Za zhotovitele