

D o h o d a

o započtení vzájemných pohledávek

kterou uzavírají

Město Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ:00300870, DIČ:CZ00300870.
zast. Ing. Pavlem Smolkou, starostou města

a

Společnost kino Vítkov, Mitrovická 618/411C, Nová Bělá, 724 00 Ostrava, IČ:27855627,
DIČ:CZ27855627,
zast. [REDACTED], jednatelem společnosti

t a k t o :

I.

Účastníci této dohody o započtení vzájemných pohledávek jsou smluvními stranami smlouvy o dílo ze dne 11.10.2017 ve znění pozdějších dodatků (dále jen Smlouva), a to Město Vítkov jako Objednatel a Společnost kino Vítkov jako Zhotovitel.

II.

Zhotovitel má vůči Objednateli pohledávku z titulu platby za provedené dílo (čl. 10 Smlouvy), konkrétně jde o platbu za provedené dílo do termínu předání díla (bod 10.2.3. Smlouvy).

Naproti tomu Objednatel má vůči Zhotoviteli pohledávku z titulu smluvní pokuty za prodlení v realizaci části díla SO 002 v částce 502.182,-Kč a z titulu smluvní pokuty za prodlení v realizaci celého díla v částce 413.485,-Kč. Celkem tak pohledávka Objednatele za Zhotovitelem činí částku **915.667,-Kč**.

III.

Objednatel a Zhotovitel výše uvedené vzájemné pohledávky činí nespornými. Souhlasně potvrzují, že prodlení Zhotovitele v realizaci části díla SO 002 činí 66 dnů a prodlení Zhotovitele v předání celého díla činí 23 dnů.

IV.

Objednatel a Zhotovitel touto dohodou provádějí započtení vzájemných pohledávek specifikovaných v čl. II. dohody, a to tak, že pohledávka Objednatele v částce 915.667,-Kč se započítává proti pohledávce Zhotovitele z jeho vystavené faktury, znějící na částku 2.520.144,- Kč.

Dohoda byla schválena Radou města dne 18. 12. 2018 číslo usnesení 149/4.

Ve Vítkově dne 19. 12. 2018

Město Vítkov
zast. Ing. Pavlem Smolkou

Společnost kino Vítkov
zast. XXXXXXXXXX