

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Smluvní strany

Zhotovitel: **ENERG – SERVIS a.s.**
sídlo: Příkop 843/4, 602 00 Brno
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4196
IČ: 25551132
DIČ: CZ699004201
bank. spojení: Česká spořitelna. a.s.
č.ú. : 3917332/0800
zastoupený: Mgr. Davidem Dočkalem, MBA, předsedou představenstva
ve věcech technických: Ing. Igorem Balákem

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Objednatel: **Uherskohradištská nemocnice a.s.**
sídlo: J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420
IČ: 276 60 915
DIČ: CZ27660915
bankovní spojení: ČSOB
č. ú.: 249980999/0300
zastoupený: MUDr. Petrem Sládkem, ředitelem a místopředsedou představenstva

(dále jen „**objednatel**“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro akci pod názvem: „**Uherskohradištská nemocnice a.s. – fotovoltaické elektrárny**“, kterou mezi sebou uzavřely dne 26.9.2018 (dále jen „Smlouva“)

- 1) Smluvní strany se dohodly na novém termínu pro předání projektové dokumentace, a to tak, že bude dodána nejpozději do 31.1.2019.
- 2) V ostatním zůstává Smlouva v platnosti a nezměněna.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Brně, dne

V Uherském Hradišti, dne

.....
ENERG – SERVIS a.s.
Mgr. David Dočkal, MBA
předseda představenstva

.....
Uherskohradištská nemocnice a.s.
MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva