

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

str.: 1 / 1

O PROVEDENÝCH PRACÍCH A DODÁVKÁCH

Sledované období : 12 / 2018 Protokol číslo : 3 K faktuře č.: _____

OBJEDNATEL :

| |
|---|
| <p>Statutární město Brno</p> <p>Dominikánské nám. 1 602 00 Brno</p> <p>OR: IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785</p> |
|---|

ZHOTOVITEL :

| |
|---|
|  <p>STROMMY COMPANY s.r.o.</p> <p>Andělská Hora 143 793 31 Andělská Hora</p> <p>OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 56915 IČ: 1919652 DIČ: CZ01919652</p> |
|---|

NÁZEV A MÍSTO STAVBY: "ZŠ Hudcova - rekonstrukce zahrady", Hudcova 35, 621 BrnoPŘEDMĚT DÍLA : Rekonstrukce zahrady dle PD, zpracované [REDACTED]

ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE :

| číslo smlouvy / objednávky | | cena díla bez DPH | poznámky |
|----------------------------|--|-------------------|----------|
| SoD č. 1618100028 | | 2 183 284,00 | |
| | | | |
| | | | |
| celkem | | 2 183 284,00 | |

průběh fakturace - finanční čerpání ceny díla

| popis položky | od zahájení do konce předchozího období | ve sledovaném měsíci | od zahájení do konce sledovaného měsíce | zbyvá k fakturaci |
|--------------------------------------|---|----------------------|---|-------------------|
| "Vstupní část" - fakturováno bez DPH | 396 096,00 | 122 208,00 | 518 304,00 | |
| "Zahrada" - fakturováno bez DPH | 942 724,00 | 693 031,00 | 1 635 755,00 | |
| fakturováno celkem bez DPH | 1 338 820,00 | 815 239,00 | 2 154 059,00 | 29 225,00 |

PROHLÁŠENÍ

Nedílnou součástí tohoto "Zjišťovacího protokolu" je "**Soupis provedených prací a dodávek**" odsouhlasený oběma stranami.

za objednatele převzal :

jméno, _____ datum: _____ podpis: _____
funkce: _____
jméno, _____ datum: _____ podpis: _____
funkce: _____

za zhotovitele předal :

jméno, _____ datum: _____ podpis: _____
funkce: [REDACTED] jednatel
jméno, _____ datum: _____ podpis: _____
funkce: _____