

Statutární město Ostrava
Magistrát

Číslo dodatku objednatele: 1129D1/2015/OI
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P14V00000209

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN ze dne 9. 4. 2015

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené Ing. Kamilem Bednářem
náměstkem primátora

STRABAG a.s.

se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634,
zastoupena Ing. Františkem Švábem, prokuristou
a Ing. Radkem Hradilem, prokuristou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

a

STASPO, spol. s r.o.

se sídlem Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00
Ostrava

IČO: 410 35 704

DIČ: CZ41035704

Zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1807.
Zastoupena společností STRABAG a.s. na základě
plné moci ze dne 3. 2. 2015,
Sdružené ve „Společnosti Nádražní“
Se sídlem STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava,
Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-640900015/0800

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

Čl. I

Základní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s odst. 6, čl. XVII. Závěrečná ujednání, smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN ze dne 9. 4. 2015 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jímž se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

Čl. II

- 1) V Čl. II . Předmět smlouvy, odst. 7 zní:
„7. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací a změn technického řešení bez vlivu na cenu, které mohou být vyvolány, a na doplnění zdůvodnění víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě v intencích odst. 9 věty druhé tohoto článku.“
- 2) V Čl. II. Předmět smlouvy, odstavce 9 zní:
„9. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele dle čl. XVII. odst. 22 této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty v písemném dodatku k této smlouvě.“

Čl. III

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením č. 01495/RM1418/24 ze dne 2.6.2015
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Ostatní ustanovení smlouvy 1129/2015/OI/ZFUN ze dne 9. 4. 2015 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN ze dne 9. 4. 2015
6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (mandant) obdrží tři a zhotovitel (mandatář) jedno vyhotovení.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum:

Místo: _____

Místo: Ostrava

STRABAG a.s.

zmocněnec **Ing. Kamil Bednář**
náměstek primátora

Ing. František Šváb
prokurista STRABAG a.s.

Ing. Radek Hradil
prokurista STRABAG a.s.

STASPO spol. s r.o.

Ing. František Šváb
Prokurista STRABAG a.s.
Na základě plné moci

Ing. Radek Hradil
prokurista STRABAG a.s.
na základě plné moci