

## Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č.: ORM /5/2018/Ko „Generel zásobování vodou města Klatovy“ uzavřené dne 28.02.2018

### 1. Smluvní strany

**Objednatel** : **Město Klatovy**

Sídlo : náměstí Míru čp. 62/I , 339 01 Klatovy

IČ : 00255661

DIČ : CZ00255661

Sídlo : nám. Míru čp. 62/I, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení :

Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města  
ve věcech technických: investiční referent objednatele,  
tel.: e-mail:

a

**Zhotovitel** **Společnost VRV + SHDP**, zastoupená na základě plné moci ze dne 28. 12. 2017 vedoucím Společníkem, firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo Společnosti : Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

Zastoupená : Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva VRV

Ing. Jan Cihlář, člen představenstva VRV

Vedoucí Společník : **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV)**

Sídlo : Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

IČ : 471 16 901

DIČ : CZ47116901

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1930

Zastoupen

Ve věcech smluvních: Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva

Ing. Jan Cihlář, člen představenstva

Tel.: e-mail:

Ve věcech technických: vedoucí oddělení zásobování vodou

Tel.: e-mail:

Společník **Sweco Hydroprojekt a.s. (SHDP)**

Sídlo Tábořská 31, 140 16 Praha 4

IČ 264 75 081

DIČ CZ26475081

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7326

Zastoupen

Ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Ve věcech technických: [redacted] ředitel divize 141

tel. [redacted] e-mail: [redacted]

## 2.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla takto:

### Původní znění

#### 4. Doba plnění

4.2. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do 01.02.2019.

### Nové znění

4.2. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do 30.03.2019.

## 3.

### **Závěrečná ustanovení dodatku.**

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/5/2018/Ko ze dne 28.02.2018, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

## 4.

### **Doložka obecního zřízení**

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 08.01.2019 usnesením č. 1/2019.

18. 01. 2019

V Klatovech



**Mgr. Rudolf Salvetr**  
starosta města Klatovy  
(objednatel)



**Ing. Jirí Valdhans** **Ing. Jan Cihlár**  
členové představenstva VRV

