

Datum	Denní záznamy stavby
22.6.2018 pátek	<p>počasí: oblačno +14 ~ +20°C                      pracovníci: 1MOS - 2THP + 6                      1MOS PSV - 2                      ESOX - 12                      EZH - 3                      WOODARCH - 3                      PRIVILEG - 2</p>
	pracovní doba: 7 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup>
	mechanizace: náhl. automobily
	<p>popis práce:                      - zazdivání stěn, otvorů, zazdivání dváří                      - úklid staveniště                      - rozvody ZTI                      - omítání 1.PP                      - výhopy, zášpy, sanační práce na ul. Joštova</p>
23.6.2018 Sobota + Neděle	<p>Počasí: pohledně +12 ~ +16°C                      Pracovníci: 1MOS 4SV - 1THP + 4D                      WOOD ARCH - 3</p>
24.6.2018	<p>Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> hod</p>
	<p>Popis práce: - zazdivání stěn, rozvodů, dváří v 1.NP a 2.NP                      - úklid staveniště                      - opalování římsy okna v podlažní v 2.NP</p>
	Za Imo Brno a.s.
	KONTROLA PRÁCE
	<p>ZÁPIS GD: Bylo zjištěno, že stávající střecha je v havarijním stavu - zatečení do objektu, pochozí lávky, nástřešní střešy. Dále bylo zjištěno, že oplechování hlavní římsy je řešeno - podložka pozink., oplechování měď - po celém obvodu oplechování vyhlásilo</p>

BUDE ŘEŠENO NA KD