

**DODATEK č. 2  
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 18/2016/OSMI/sml.**

Název stavby: **„Sanace ZŠ a Gymnázia Vodňany – vstupní objekt“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany,  
**zastoupený:** [redacted] – starostou města

**IČO:** 00251984

**Bankovní spojení:** [redacted]

a

**Zhotovitel:** PRIMA, a.s., Raisova 1004/I, 386 47 Strakonice  
**zastoupený:** [redacted] statutárním ředitelem

**IČO:** 472 39 743

**DIČ:** CZ47239743

**Bankovní spojení:** KB, a.s., č.ú. [redacted]

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 18/2016/OSMI/sml., uzavřené dne 20. 6. 2016, **se nahrazuje:**

**bod IV. Splatnost, platební místo a cena díla, odst. 2)** tímto novým zněním:

Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH 2 901 590,06 Kč

DPH v 21% 609 333,91 Kč

Celková cena díla včetně DPH 3 510 923,97 Kč

Cena díla se navyšuje o 330 208,- Kč bez DPH z důvodu nepředvídatelné práce po odkrytí podlahových vrstev, kdy projekt předpokládal jiné uložení základových patek a jiné kotvení podlahové konstrukce a po odkrytí technologického kanálu, který již nebyl potřeba a rekonstrukcí byl zrušen.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 26. 10. 2016

V ..... dne ..... 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
starosta města

.....  
[redacted]  
statutární ředitel