



č. j. objednatele R-11/12-2018

ev. č. 00307-RMM/2018

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 8. 2018 a Dodatku č. 1 ze dne 26. 10. 2018 akce:

**„Žatec, ul. K. H. Máchy - sesuv svahu na p.p.č. 4010/1, 4010/10 k.ú. Žatec“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

### I.

#### Smluvní strany

##### Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec  
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města  
Tel/fax: +420 415 736 111, +420 415 736 148  
E-mail: [hamousova@mesto-zatec.cz](mailto:hamousova@mesto-zatec.cz)  
- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mazánková, vedoucí odboru rozvoje města  
Tel: +420 415 736 260  
E-mail: [mazankova@mesto-zatec.cz](mailto:mazankova@mesto-zatec.cz)  
Denisa Harajdova, referent odboru rozvoje města  
Tel: +420 415 736 264  
E-mail: [harajdova@mesto-zatec.cz](mailto:harajdova@mesto-zatec.cz)  
Mobil: [REDACTED]  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Identifikační číslo: 00265781  
DIČ: CZ00265781  
dále jen „objednatel“

a

##### ZEMPRA DC s.r.o.

se sídlem: Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 109504.  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Martin Černý, jednatel  
Mobil: +420 606 490 671  
E-mail: [martin.cerny@zempra.com](mailto:martin.cerny@zempra.com)  
- ve věcech technických: Jan Wanke  
Mobil: +420 602 786 762  
E-mail: [jan.wanke@zempra.com](mailto:jan.wanke@zempra.com)  
- ve věcech stavby: Ing. Ladislav Bohuslav  
Mobil: [REDACTED]

E-mail: ladislav.bohuslav@azsanace.cz  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: ██████████  
Identifikační číslo: 25480065  
DIČ: CZ25480065  
dále jen „zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“.

## II.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 14. 8. 2018 (dále jen „Smlouva o dílo“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 10. 2018 (dále jen „Dodatek č. 1“) na akci nazvané „**Žatec, ul. K. H. Máchy - sesuv svahu na p. p. č. 4010/1, 4010/10 k. ú. Žatec**“ (dále jen „Dílo“), zadané v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů takto:

1. V návaznosti na čl. VII. Cena díla, odst. 5. – 8. Smlouvy o dílo se předmět díla týkající se stavebních prací mění o méněpráce specifikované v soupisu změn. Rozsah méněprací je oceněn v soupisech prací a dodávek, které jsou přiloženy k soupisu změn. Soupisy prací a dodávek tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. V článku VII. Cena díla, odst. 1. Smlouvy o dílo se po dohodě smluvních stran cena díla bez DPH snižuje o 329.525,00 Kč, DPH o 69.200,25 Kč, tedy celková cena díla se snižuje o 398.725,25 Kč vč. DPH. V návaznosti na toto ujednání se text odst. 1. uvedený ve Smlouvě o dílo doplněný o méněpráce mění takto:

### původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za zhotovení díla dle této smlouvy a činí:

Cena díla bez DPH	5 480 224,83 Kč
DPH z ceny díla	1 150 847,21 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	6 631 072,04 Kč

Slovy: šest milionů šest set třicet jedna tisíc sedmdesát dva korun českých a čtyři haléře

Rekapitulace nabídkové ceny:

Položka	Cena v Kč (bez DPH)	DPH 21 %	Cena v Kč (vč. DPH)
<b>Celková cena</b>	5 480 224,83	1 150 847,21	6 631 072,04

**se ruší a nahrazuje novým textem:**

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za zhotovení díla dle této smlouvy a činí:

Cena díla bez DPH	5 150 699,83 Kč
DPH z ceny díla	1 081 646,96 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	6 232 346,79 Kč

Slovy: šestmilionůdvěstětřicetdvatisíctřistačtyřicetšest korun českých a sedmdesátdevět haléřů

Rekapitulace nabídkové ceny:

<b>Položka</b>	<b>Cena v Kč (bez DPH)</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena v Kč (vč. DPH)</b>
<b>Celková cena</b>	5 150 699,83	1 081 646,96	6 232 346,79

**III.  
Závěrečná ujednání**

1. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho uveřejnění postupem podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz dodatku uveřejní v informačním systému registru smluv objednatel, a to bez zbytečného odkladu.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Ostatní ujednání uvedené Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 zůstávají beze změn.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Žatec dne 10. 12. 2018 usn. č. ....../18.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - položkový rozpočet Změny č. 3.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
8. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

V Žatci dne:  
za objednatele:

.....  
Mgr. Zdeňka Hamousová  
starostka města

V Děčíně dne:  
za zhotovitele:

.....  
Martin Černý  
jednatel ZEMPRA DC s.r.o.