

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

(dále jen objednatel)

Město Bohumín

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

00297569

CZ00297569

Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín

27-1721638359/0800

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Lenka Jochimová, referent odboru rozvoje a investic

596 092 177

jochimova.lenka@mubo.cz

a

I.2. Zhotovitel:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

Telefon:

Telefon provozovna:

Fax:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

KONE a.s.

Ing. Irenou Kasanovou, člen představenstva

Ing. Petr Kameník, člen představenstva

00176842

CZ00176842

Citibank Europe plc, organizační složka

2015980207/2600

Ing. Irena Kasanová, člen představenstva

Jiří Otáhal, obchodní zástupce

601 087 057

596 945 800

596 945 800

zrušeno

jiri.otahal@kone.com

I. 3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo „**Nové výtahy pro bytový dům Štefánikova 1073, Bohumín**“ a objednatel se zavazuje, že odebere a zaplatí dílo ve lhůtách a za podmínek uvedených v jednotlivých bodech této smlouvy o dílo.

Součástí díla je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci, projednání s dotčenými orgány státní správy, vč. posudku, že navrhované stavební úpravy a provedené nové výtahy nezasahují do nosných konstrukcí stavby (nepřítíží je) a budou provedeny způsobem, který nenaruší nebo neohrozí stabilitu stavby.

III. Doba plnění

Termín plnění – zahájení prací a ukončení prací na druhém výtahu se upravuje takto:

III.1.5. Předání staveniště pro zahájení prací na druhém výtahu 7. 1. 2019

Termín celkového dokončení a předání – do 6 týdnů po předání staveniště druhého výtahu.

XIV. Závěrečná ustanovení

XIV.7. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

XIV.8. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně, dne 16. 1. 2019

V Ostravě, dne 3. 1. 2019

Ing. Petr Vícha, v. r.
starosta města

Ing. Martin Míša, v. r.
obchodní vedoucí