

DODATEK č. 1/2019 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

" STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ PLAVECKÉHO BAZÉNU V PRACHATICÍCH "

uzavřené 10. května 2018 mezi příkazcem: Město Prachatice, IČ 00250627,
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice - Prachatice I
a
příkazníkem: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., IČ 62508822, Průběžná 2521/48,
370 04 České Budějovice, ve věci zajištění inženýrské činnosti na výše uvedené stavbě.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění a jeho rozsah – se nemění.

III. Způsob plnění – se nemění.

IV. Zmocnění, odpovědnost a další povinnosti obou stran – se nemění.

V. Cena a fakturace – cena za výkon funkce TDI se navyšuje na základě prodloužení doby plnění (o 4 měsíce) takto:

Původní znění čl. V., odst. 2 dle Příkazní smlouvy:

2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za činnost TDI podle této příkazní smlouvy odměnu ve výši:

550.700,- Kč + 21% DPH (115.647,- Kč), tj. celkem 666.347,- Kč

DPH podle platného zákona v době zdanitelného plnění.

* * *

Cena za výkon funkce TDI se navyšuje na základě prodloužení doby plnění (4 měsíce) o:

73.000,- Kč + 21% DPH (15.330,- Kč), tj. celkem 88.330,- Kč

* * *

Nové znění čl. V., odst. 2. PS, dle Dodatku č. 1/2019:

2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za činnost TDI podle této příkazní smlouvy odměnu ve výši:

623.700,- Kč + 21% DPH (130.977,- Kč), tj. celkem 754.677,- Kč

DPH podle platného zákona v době zdanitelného plnění.

VI. Doba plnění – se upravuje na základě dohody příkazce a příkazníka takto:

Původní znění čl. VI., odst. 1. dle Příkazní smlouvy:

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou.

Termín plnění začíná podpisem smlouvy a končí předáním stavby příkazci, včetně odstranění vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání předmětné stavby, podání žádosti jménem investora o vydání kolaudačního souhlasu a účast na tomto řízení, kompletace a předání veškerých dokladů, které v průběhu stavby vzniknou.

- | | |
|--|-----------------------------------|
| • zahájení činnosti | ihned po podpisu Příkazní smlouvy |
| • předpokládané ukončení činnosti
(vč. dokumentace k archivaci) | do 31. 01. 2019 |

Nové znění čl. VI., odst. 1. PS, dle Dodatku č. 1/2019:

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou.

Termín plnění začíná podpisem smlouvy a končí předáním stavby příkazci, včetně odstranění vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání předmětné stavby, podání žádosti jménem investora o vydání kolaudačního souhlasu a účast na tomto řízení, kompletace a předání veškerých dokladů, které v průběhu stavby vzniknou.

- | | |
|--|-----------------------------------|
| • zahájení činnosti | ihned po podpisu Příkazní smlouvy |
| • předpokládané ukončení činnosti
(vč. dokumentace k archivaci) | 05/2019 |

VII. Výpověď – zrušení smlouvy – se nemění.

VIII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

- Platnost a účinnost Dodatku č. 1/2019 PS začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, po podepsání dodatku obdrží příkazce 2 vyhotovení a příkazník 1 vyhotovení.
- Odpovědní zástupci obou smluvních stran se seznámili se zněním tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Prachatice, dne: 16. 1. 2019
příkazce:



Ing. Martin Malý
starosta města



České Budějovice, dne: 08. 01. 2019
příkazník:



Jaroslav Vítovec
jednatel společnosti

