

DODATEK č. 1/2019 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

" STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ PLAVECKÉHO BAZÉNU V PRACHATICÍCH "

uzavřené 10. května 2018 mezi příkazcem: Město Prachatice, IČ 00250627,
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice - Prachatice I
a
příkazníkem: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., IČ 62508822, Průběžná 2521/48,
370 04 České Budějovice, ve věci zajištění inženýrské činnosti na výše uvedené stavbě.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění a jeho rozsah – se nemění.

III. Způsob plnění – se nemění.

IV. Zmocnění, odpovědnost a další povinnosti obou stran – se nemění.

V. Cena a fakturace – cena za výkon funkce Koordinátora BOZP se navyšuje na základě prodloužení doby plnění (o 4 měsíce) takto:

Původní znění čl. V., odst. 2 dle Příkazní smlouvy:

2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za činnost Koordinátora BOZP vč. zpracování aktualizací Plánu BOZP podle této příkazní smlouvy odměnu ve výši:

110.100,- Kč + 21% DPH (23.121,- Kč), tj. celkem 133.221,- Kč

DPH podle platného zákona v době zdanitelného plnění.

* * *

Cena za výkon funkce Koordinátora BOZP se navyšuje na základě prodloužení doby plnění (4 měsíce) o:

39.000,- Kč + 21% DPH (8.190,- Kč), tj. celkem 47.190,- Kč

* * *

Nové znění čl. V., odst. 2. PS, dle Dodatku č. 1/2019:

2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za činnost Koordinátora BOZP vč. zpracování aktualizací Plánu BOZP podle této příkazní smlouvy odměnu ve výši:

149.100,- Kč + 21% DPH (31.311,- Kč), tj. celkem 180.411,- Kč

DPH podle platného zákona v době zdanitelného plnění.

VI. Doba plnění – se upravuje na základě dohody příkazce a příkazníka takto:

Původní znění čl. VI., odst. 1 dle Příkazní smlouvy:

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou.

Termín plnění začíná podpisem smlouvy a končí předáním stavby příkazci, včetně kompletace a předání veškerých dokladů, které v průběhu výkonu funkce Koordinátora BOZP vzniknou.

- | | |
|--|--|
| • zahájení činnosti | ihned po podpisu Příkazní smlouvy |
| • předpokládané ukončení činnosti
(vč. dokumentace k archivaci) | do 31. 01. 2019 |

Nové znění čl. VI., odst. 1. PS, dle Dodatku č. 1/2019:

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou.

Termín plnění začíná podpisem smlouvy a končí předáním stavby příkazci, včetně kompletace a předání veškerých dokladů, které v průběhu výkonu funkce Koordinátora BOZP vzniknou.

- | | |
|--|--|
| • zahájení činnosti | ihned po podpisu Příkazní smlouvy |
| • předpokládané ukončení činnosti
(vč. dokumentace k archivaci) | 05/2019 |

VII. Výpověď – zrušení smlouvy – se nemění.

VIII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

- Platnost a účinnost Dodatku č. 1/2019 PS začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, po podepsání dodatku obdrží příkazce 2 vyhotovení a příkazník 1 vyhotovení.
- Odpovědní zástupci obou smluvních stran se seznámili se zněním tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Prachatice, dne: 16. 1. 2019
příkazce:

[Redacted signature]

Ing. Martin Malý
starosta města



České Budějovice, dne: 08. 01. 2019
příkazník:



[Redacted signature]

Jaroslav Vítovec
jednatel společnosti

