

1. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 2 je sjednání změny termínů **ukončení provádění části B Díla a ukončení provádění části C Díla**.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o vypracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Obnova historické fasády a schodiště budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno“ ze dne 9. 1. 2018 (dále jen „**Smlouva**“), ve znění Dodatku č. 1:

Článek 7. Doba plnění, odst. 7.1., bod 7.1.4. Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, který zní:

*7.1.4. **ukončení provádění části B Díla se sjednává nejpozději do 13 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy**;*

se nahrazuje textem:

7.1.4. ukončení provádění části B Díla se sjednává nejpozději do 15 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy;

Článek 7. Doba plnění, odst. 7.1., bod 7.1.7. Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, který zní:

*7.1.7. **ukončení provádění části C Díla se sjednává nejpozději do 15 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy**;*

se nahrazuje textem:

7.1.7. ukončení provádění části C Díla se sjednává nejpozději do 17 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy;

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 2 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).

3.3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 2 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

3.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.

- 3.5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení je určeno objednateli a jedno vyhotovení zhotoviteli.
- 3.6. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 2 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 14.1.2019 na 84. schůzi usnesením č. 6135./19/R84.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Brně dne 21.1.2019

V Brně dne 13.12.2018

Jihomoravský kraj
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman

Atelier 99 s.r.o.
[redacted], [redacted], jednatelé