

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č . D-28049-DUS-SOD-002-01

Z H O T O V I T E L :

DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.

Adresa: **Průmyslová 211** IČO: 424 07 982
391 37 Chotoviny – Červené Záhोří DIČ: CZ 424 07 982
Tel.: +420 381 275 531
Fax: +420 381 275 533

Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v **Českých Budějovicích**, oddíl **C**,
vločka **461**.

Zástupce ve věcech smluvních:

ředitel a jednatel společnosti

Zástupce ve věcech realizačních:

manažer realizace zakázek

Bankovní spojení: **UniCredit Bank**, Číslo účtu: **2108771949/2700**

dále jen zhotovitel

O B J E D N A T E L :

BYTES TÁBOR s.r.o.

Adresa: **Třída kpt. Jaroše 2418** IČO: 6 2 5 0 2 5 7 3
390 03 Tábor DIČ: CZ 6 2 5 0 2 5 7 3
Tel.: +420381231027
Fax: +420381235137

Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v **Českých Budějovicích**, oddíl **C**,
vločka **4796**.

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Ondřej Semerák
jednatel společnosti

Zástupce ve věcech realizačních:

vedoucí tepelného hospodářství

Bankovní spojení: **Česká spořitelna Tábor**, číslo účtu: **700847309/0800**

dále jen objednatel

uzavřeli podle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

Oproti původní SOD č. D-28049-DUS-SOD-002-01 se mění jen článek III. TERMÍNY PLNĚNÍ. Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění SOD.

ČLÁNEK I. TERMÍNY PLNĚNÍ

1.1. Předmět této smlouvy o dílo provede zhotovitel v těchto termínech:
Ukončení realizace a předání předmětu díla:
Do 55 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

ZHOTOVITEL:

V Chotovinách dne

Jméno a příjmení:

Funkce: **jednatel společnosti**

Podpis a razítko:

OBJEDNATEL:

V Táboře dne

Jméno a příjmení: **Ing. Ondřej Semerák**

Funkce: **jednatel společnosti**

Podpis a razítko: