

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4/2016/PO
uzavřené dne 7. 5. 2015 mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.	Objednatel:	Město Polička
	Adresa:	Palackého nám. 160, 572 01 Polička
	Statutární zástupce:	Jaroslav Martinů, starosta
	Kontaktní osoba:	[redacted]
	Bankovní spojení:	[redacted]
	IČ:	00277177
	DIČ:	CZ00277177
	Telefon:	[redacted]
	E-mail:	[redacted]
	(dále jen objednatel)	
2.	Zhotovitel:	VHOS, a. s.
	Sídlo:	Moravská Třebová, Předměstí, Nádražní 1430/6, PSČ 571 01
	Statutární zástupce:	Ing. Zdeněk Šunka, předseda představenstva
	Kontaktní osoba:	[redacted] vedoucí PR PO
	Bankovní spojení:	[redacted]
	IČ:	48172901
	DIČ:	CZ48172901
	Telefon:	[redacted]
	E-mail:	[redacted]
	Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 965	
	(dále jen zhotovitel)	

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.10.2016 Smlouvu o dílo č.4/2016/PO k provedení díla:
Název akce: Oprava části chodníků na ul. Obránců míru a E. Beneše II v Poličce
2. S ohledem na nové skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 4/2016/PO (dále jen „dodatek“ a „smlouva“).

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dohodly na změně smlouvy uvedené v článku II tohoto dodatku, a to tak, že ustanovení bodu 1, článku IV. původní smlouvy se ruší a nově zní:
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla:

Cena díla bez DPH	331 286,-Kč
DPH bude stanoveno dle platných daňových předpisů	69 570,-Kč
Cena celkem (včetně DPH)	400 856,- Kč


Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je zpracována dle PD a obsahuje veškeré náklady, podmínky a požadavky obsažené ve výzvě k předložení nabídek.

3. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu dokončení díla ve znění tohoto dodatku, a to tak, že ustanovení bodu 1, článku V. původní smlouvy se ruší a nově zní:
4. Dílo je zhotovitel povinen provést nejpozději do 30.11.2016. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny díla dle čl. III, prodlužuje se o dobu prodlení doba k provedení díla.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech. Objednatel obdrží dva stejnopisy, zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každý stejnopis dodatku má platnost originálu.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 4/2016/PO zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanoveními § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V Poličce dne 29.11.2016 V Moravské Třebové dne 29.11.2016



.....
vitel

m ě s t o
572 11 POLIČKA

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno Radou - Zastupitelstvem města Poličky

dne 29. 11. 2016 m č. 471
Doložkou opatřena

