

# DOHODA O UKONČENÍ

SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 27. 8. 2018

uzavřená podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952180040  
Evidenční číslo zhotovitele: 1-01-18-002-JAAB  
Číslo akce objednatele: 119160103; 219150015

## 1. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
(dále jen jako „objednatel“)

### 1.2. Zhotovitel:

Název: **STRABAG Rail a.s.**  
Adresa sídla: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Statutární orgán: Ing. Jakub Svoboda – předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek – člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jakub Svoboda – předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek – člen představenstva

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 25429949

DIČ: CZ25429949

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370  
(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Strany smlouvy uzavřely dne 27. 8. 2018 smlouvu o dílo (evidenční číslo objednatele: D952180040 Evidenční číslo zhotovitele:1-01-18-002-JAAB, číslo akce objednatele: 119160103; 219150015), jejíž předmětem bylo zhotovení stavební akce „MVN Mlázovice, obnova vodního díla“.
- 2.2. Dne 11. 12. 2018 oznámil zhotovitel objednateli, že za účelem provedení akce by bylo nutné odtěžit cca 7.750 m<sup>3</sup> sedimentu v nádrži, jehož mocnost je v oblasti staveniště oproti předpokladu významně větší. Odtěžené množství představuje vícepráce v hodnotě přibližně 6.000.000 Kč, což představuje více než povolené navýšení prostředků na realizaci akce, což je v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3. Vzhledem k výše uvedenému se strany dohodly na ukončení smlouvy a to k datu účinnosti této dohody.
- 2.4. Strany prohlašují, že zhotovitel má právo na úhradu již vynaložených nákladů ve výši 433.227,19 Kč. Nad rámec těchto nákladů nemá žádná ze stran nárok na jakékoliv další finanční či jiné plnění v souvislosti s touto smlouvou.

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 3.2. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 3.3. Tato dohoda je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .....

V ..... dne .....

.....  
Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel

.....  
jméno oprávněné osoby  
Funkce