

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na stavbu:

„Tišnov, místo pro přecházení ul. Na Honech“

ze dne 7. 11. 2018

Objednatel: Město Tišnov

se sídlem: nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zastoupené: Bc. Jiří Dospíšilem, starostou města

IČ: 002 82 707

DIČ: CZ00282707

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1425641/0100

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech technických: Ing. Václav Drhlik

odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb

tel.: 549 439 830

fax: 549 439 780

e-mail: vaclav.drhlik@tisnov.cz

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: NiTraM-projekt, s.r.o.

Se sídlem: Slunečná 481/6, 634 00 Brno

Jednatel: Ing. Martin Smělý

IČ zhotovitele: 06964796

DIČ zhotovitele: CZ006964796

mobil: 737 103 345

e-mail: marsmely@email.cz

(dále jen Zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na **změně ustanovení článku IV. Čas plnění**, přičemž ostatní ustanovení zůstávají beze změn, takto:

Dosavadní znění článku I IV. Čas plnění se mění v následující znění:

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle do jednoho týdne ode dne podpisu této smlouvy. Zhotovitel předá projektovou dokumentaci ve stupni DUR+DSP s kladnými vyjádřeními dotčených orgánů a správců sítí do 22. 01. 2019.

Zhotovitel je povinen předat dílo nejpozději ve stanovené době na základě zápisu o předání a převzetí díla, který podepíše oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Závěrečná ustanovení

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele.

Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv MVČR.


V Tišnově dne 21.12.2018



Za zadavatele
Ing. Václav Drhlík
Vedoucí odboru správy majetku
a komunálních služeb

V Tišnově dne 15.12.2018



Za zhotovitele
Ing. Martin Smělý
 zhotovitele